



---

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)  
DU PROJET FILETS SOCIAUX DE SECURITE  
FINANCEMENT ADDITIONNEL 2  
DON IDA –D4340 MG**

**PERIODE COUVERTE : 01 avril au 30 juin 2020**

**AGENCE DE MISE EN OEUVRE : FONDS D'INTERVENTION POUR LE  
DEVELOPPEMENT (FID)**

*Août 2020*

## LISTE DES ACRONYMES

<b>ACT</b>	Argent Contre Travail
<b>ACT-PC</b>	Argent Contre Travail- Post Catastrophe
<b>AGEC</b>	Agence d'Encadrement des Travaux
<b>AGEX</b>	Agence d'exécution
<b>AS</b>	Accompagnateurs Spécialisés
<b>BNGRC</b>	Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
<b>CP</b>	Chargé de Projet
<b>CPS</b>	Comité de Protection Sociale
<b>DEPA</b>	Direction de l'Education Préscolaire et l'Alphabétisation
<b>DIRA</b>	Direction Interrégionale de Toamasina
<b>DIRF</b>	Direction Interrégionale de Fianarantsoa
<b>DIRT</b>	Direction Interrégionale d'Antananarivo
<b>DIRK</b>	Direction Interrégionale de Manakara
<b>DIRU</b>	Direction Interrégionale de Toliara
<b>DPE</b>	Développement de la Petite Enfance
<b>DPEI</b>	Développement de la Petite Enfance Intensifiée
<b>DRAEP</b>	Direction Régionale de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
<b>EBE</b>	Espaces de Bien-Etre
<b>EPI</b>	Équipement de Protection Individuelle
<b>FA1</b>	Financement Additionnel 1
<b>FA2</b>	Financement Additionnel 2
<b>FID</b>	Fonds d'Intervention pour le Développement
<b>FR</b>	Fonds de Redressement
<b>FSP</b>	Filets Sociaux Productifs
<b>FS</b>	Fonds de Soutien
<b>FSS</b>	Filets Sociaux de Sécurité
<b>GT</b>	Groupes de Travail
<b>Ha</b>	Hectare (Unité de mesure de surface)
<b>HIMO</b>	Haute Intensité de Main d'Œuvre
<b>IDA</b>	Association Internationale de Développement
<b>IPC4</b>	Indice de Prix à la Consommation 4
<b>MACC</b>	Mesure d'Accompagnement
<b>MAEP</b>	Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
<b>MEDD</b>	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
<b>MIS</b>	Management Information System
<b>ML</b>	Mères- Leaders
<b>MPE</b>	Moyen et Petite Entreprise
<b>MPP</b>	Mémoire de Préparation de Projet
<b>MPPSPF</b>	Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
<b>MSM</b>	Marie Stopes Madagascar
<b>ORN</b>	Office Régional de Nutrition
<b>PAG</b>	Plan d'Aménagement et de Gestion
<b>PAM</b>	Programme Alimentaire Mondial
<b>PAOMA</b>	Paositra Malagasy

<b>PFE</b>	Pratiques Familiales Essentielles
<b>PSRC</b>	Protection Social Réactive aux Chocs
<b>PTBS</b>	Programme de Travail et de Budget Semestriel
<b>RC</b>	Relais Communautaire
<b>SEC</b>	Suivi Evaluation Communautaire
<b>SES</b>	Sauvegarde Environnementale et Sociale
<b>SO</b>	Socio-Organisateur
<b>SOMACC</b>	Socio-Organisateur chargé des activités de Mesures d'Accompagnement
<b>TMDH</b>	Transfert Monétaire pour le Développement Humain
<b>TMNC</b>	Transfert Monétaire Non Conditionnel
<b>USD</b>	United State Dollar
<b>VBG</b>	Violence Basée sur le Genre
<b>VIH/MST</b>	Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Maladie Sexuellement Transmissible
<b>VIH/SIDA</b>	Virus de l'Immunodéficience Humaine/ Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise

## INTRODUCTION

Le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) poursuit la mise en œuvre du programme de Filets Sociaux de Sécurité-Financement Additionnel n°2, sous le lead du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, notamment à travers la réalisation des activités relatives aux deux composantes dudit programme dont: (i) *Composante 1 : Mise en place d'un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales (FSP, TMDH et réponses aux catastrophes naturelles)*, (ii) *Composante 2 : Renforcement de l'administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité.*

Le financement additionnel 2 du programme FSS est conçu en gardant le même objectif du programme Filets Sociaux de Sécurité qui est de « *aider le gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d'un système de protection sociale* ».

Le présent document constitue le Rapport de Suivi Financier du programme de Filets Sociaux de Sécurité - pour la période du deuxième trimestre de l'année 2020 (avril à juin 2020). Il comprend trois parties :

- I- La présentation du projet FSS FA 2
- II- Les réalisations techniques et financières durant le trimestre terminant le 30 juin 2020 ;
- III- Les prévisions techniques et financières la prochaine période.

## **I. PRESENTATION DU PROJET FSS FA 2**

Le financement additionnel 2 du programme FSS est conçu en gardant le même objectif du programme Filets Sociaux de Sécurité qui est de « *aider le gouvernement à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à jeter les bases d'un système de protection sociale* ».

Selon le document de projet, le programme FSS FA2 est mis en œuvre par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID) sous le lead du Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF). Ainsi, le FID est en charge de 86,5 millions d'USD<sup>1</sup>répartis pour les deux composantes :

- Composante 1 : **Mise en place d'un filet de sécurité pour les pauvres dans certaines zones rurales** (69,7 millions USD)

*Sous composante 1.1 : Programme de filets sociaux productifs - Argent Contre Travail Productif – FSP (17,8 millions USD)*

*Sous composante 1.2 : Programme de Transfert Monétaires pour le Développement Humain – TMDH (36,5 millions USD)*

*Sous composante 1.3 : Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles (17,1 millions USD)*

- Composante 2 : **Renforcement de l'administration, du suivi et de la redevabilité sociale du filet de sécurité** (15,1 millions USD)

Le FSS FA2 va élargir les programmes de transferts monétaires à trois districts supplémentaires dans deux régions. Le programme FSP va élargir la couverture à deux districts et régions supplémentaires pour environ 3 000 ménages bénéficiaires supplémentaires par district. Il s'agit des districts de Manandriana de la région d'Amoron'i Mania ; et d'Arivonimamo dans la région d'Itasy. Le programme TMDH va élargir sa couverture à un district supplémentaire pour 5 300 nouveaux ménages bénéficiaires (district de Toliara II, région Atsimo-Andrefana). La liste des nouveaux districts et communes a été adoptée sur la base de discussions entre les partenaires clés lors de la préparation du FSS FA2 et tient compte en particulier de la situation en matière de sécurité. Le ciblage des ménages sera basé sur les mêmes critères que dans le projet parent.

---

<sup>1</sup>Une troisième composante « **Renforcement de la capacité institutionnelle pour la coordination, le suivi et l'évaluation du Système de protection sociale** », d'un montant de 3,5 millions USD, est géré par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF).

## I.1. Le programme filets sociaux productifs (FSP)

Les activités développées dans le cadre de la sous-composante Filets Sociaux productif (FSP) consistent à « *bâtir des actifs productifs sur la base de travaux d'aménagement effectués sous forme d'argent contre travail réalisés selon la méthode à haute intensité de main d'œuvre (HIMO)* ». La population-cible des activités de filets sociaux productifs est constituée des ménages les plus pauvres dans les zones sélectionnées. Une grande majorité (environ 80%) sont des ménages extrêmement pauvres et aptes au travail (donc disposant d'au moins un membre du ménage capable de travailler) tandis qu'une partie de ces ménages (jusqu'à 20%) sont des ménages inaptes au travail (dont aucun membre du ménage n'est capable de travailler).

Les bénéficiaires reçoivent un transfert monétaire en contrepartie des travaux effectués tandis que les individus invalides répondant à des critères de sélection reçoivent un transfert monétaire non conditionnel au moment du paiement.

Les bénéficiaires de cette sous composante reçoivent également des mesures d'accompagnement notamment :

- Des formations techniques pour l'amélioration des techniques liées aux activités productives (agriculture, élevage) ainsi que des renforcements de capacités pour la protection de l'environnement (conservation de l'eau et du sol, reboisement/reforestation), activités indispensables identifiées lors de la planification ;
- La mise en place d'activités d'inclusion financière pour l'incitation à l'épargne (Coup de pouce, Associations Villageoises d'Epargne Communautaire) ;
- Des séances de sensibilisation sur des thématiques : Planning familial, Wash, lutte contre le VIH/MST, Santé Publique et Education environnementale ;
- La promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) ;
- Le Développement de la Petite Enfance Intensifiée à travers l'Education Parentale sur la stimulation et éveil des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Le programme FSP intervient dans 07 districts compris dans 07 régions :

- Région Itasy : Arivonimamo
- Région Vakinankaratra: Antanifotsy
- Région Amoron'i Mania : Manandriana
- Région Haute Matsiatra: Isandra
- Région Atsinanana: Vatomandry
- Région VatovavyFitovinany: Manakara
- Région AtsimoAndrefana: Ankazoabo

Chaque région a une saisonnalité légèrement différente mais dans l'ensemble, les ménages participeront aux travaux publics pendant deux périodes : pendant la période de soudure qui se situe généralement avant la récolte et pendant la période de préparation de la rentrée scolaire.

Il est prévu que les activités du programme sur un site couvrent deux années et demie successives, donc 04 interventions pour un total de 160 jours. Les bénéficiaires reçoivent 4 500 Ar par jour en contre partie des travaux effectués.

## **I.2. Le programme Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)**

Le Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH) est un système de transfert d'argent conditionnel dont la finalité est de fournir un appui monétaire aux ménages pauvres et vulnérables afin de les inciter à scolariser leurs enfants âgés de 6 à 12 ans (en cycle primaire). Ce système a pour objectif final la réduction de la déscolarisation et la déperdition scolaire induite par la pauvreté des ménages cibles.

Le montant du transfert est composé d'un montant de base et des incitations pour encourager la scolarité et la présence continue des enfants de niveau primaire à l'école. Les ménages perçoivent leur transfert tous les 2 mois à raison de 6 transferts par an sur une durée de 2,5 ans, soit au total 15 transferts pendant le 2<sup>ème</sup> fonds additionnel du programme FSS.

Le programme TMDH intervient dans 13 districts compris dans 07 régions :

- Région Haute Matsiatra: Ambohimahasoa,
- Région AtsimoAndrefana: BetiokyAtsimo, Toliara II
- Région Vakinankaratra: Faratsiho, Betafo
- Région Atsinanana: Mahanoro, Toamasina II
- Région VatovavyFitovinany : Vohipeno
- Région Anosy : Amboasary-Sud
- Région Androy : Ambovombe, Beloha, Bekily, Tsihombe

En plus des transferts monétaires, les bénéficiaires du TMDH reçoivent aussi des mesures d'accompagnement développées dans les Espaces de Bien-Etre (EBE) notamment :

- Le développement du bien-être familial ;
- Le développement de la petite enfance ;
- L'inclusion économique ;
- L'inclusion productive.

## **I.3 Le programme réponse pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles**

La sous composante « Réponse pour un relèvement précoce après les catastrophes naturelles » vise à aider les ménages à se rétablir après une catastrophe en leur fournissant :

- des opportunités de revenus temporaires par des actions « Argent Contre Travail » en système HIMO ou ;
- par l'élargissement vertical ou horizontal des transferts monétaires dans les zones dotées de programmes de transfert monétaire existants avec l'octroi d'un fonds de soutien aux nouveaux ménages additionnels (extension horizontale) et ;
- par la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures critiques dans les communautés ciblées. Les activités sont élaborées sur la base d'éléments d'informations émanant du BNGRC.

L'intervention en transferts monétaires non conditionnels (TMNC), en réponse du COVID-19 entre dans cette sous composante.

En effet, depuis la déclaration officielle de la pandémie de coronavirus (COVID-19) le 20 mars 2020 à Madagascar, le Gouvernement Malagasy a décrété la situation sanitaire d'urgence (décret n° 2020-359) comme riposte à la propagation du virus et a édicté un certain nombre de mesures dont les impacts se traduisent en termes de suspension voire de perte de revenus aussi bien pour la population du secteur formel qu'informel.

Pour atténuer l'impact de cette crise sanitaire, le gouvernement avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers a mis en place un ensemble cohérent de réponses dont le « Tosika Fameno » qui est un transfert monétaire non conditionnel d'un montant de 100 000 Ariary par ménage par tranche, le Vatsy Tsinjo qui est constitué de panier, kit de produits de première nécessité, le Tsena Mora qui est la vente de produits de première nécessité à prix réduits, prix sociaux au niveau des Fokontany.


Cet ensemble de réponse est destiné à l'endroit des familles en situation d'extrême pauvreté et de vulnérabilité comme les personnes âgées (Tosika Fameno, Vatsy Tsinjo) mais globalement aussi à l'ensemble de la population touchée par les conséquences des mesures barrières imposées.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre des transferts monétaires non conditionnels en réponse au COVID-19 « Tosika Fameno » que le projet FSS intervient (à travers le FID) dans les communes urbaines d'Antananarivo, de Toamasina Urbain et Commune Toamasina Suburbain, de Fianarantsoa I et 9 Communes du district de Lalangina.

Compte tenu de l'insuffisance de fonds disponible sur la catégorie relative à la sous composante TMNC dans la répartition de fonds du Programme FSS, une restructuration de fonds alloués entre les sous composantes réponses aux crises a été opérée avec l'accord de la Banque Mondiale en date du 22 Avril 2020

La carte ci-après présente ces zones d'intervention du projet.

**DISTRICTS D'INTERVENTION FSS FA 2**



0 100 200 400 Kilometers

## **II. REALISATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DU DEUXIEME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 JUIN 2020**

Du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2020, les réalisations financières se chiffrent à **13 540 252 USD** soit **57%** de la prévision.

Pour les réalisations techniques, la période a été notamment marquée par le démarrage effectif des activités suite au préparatif durant le premier trimestre de l'année 2020.

*Il est à noter que la pandémie COVID 19 a perturbé une partie du planning des activités durant la période considérée, notamment le glissement des activités sur terrain, d'où l'écart sur le taux de réalisation financières.*

### **II.1 Réalisations techniques**

#### **A-Programme FSP**

La situation d'exécution des activités planifiées dans le plan de travail et budget approuvé est présentée dans le tableau ci-après :

#### **ANCIENS DISTRICTS**

<b>Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020</b>	<b>% Réalisation au 30 juin 2020</b>	<b>Observations</b>
<b>Planification:</b> Démarrage effectif et réalisation en continue des diagnostics participatifs et des activités de planification des trois interventions restantes	<b>50 %</b>	Diagnostiques participatifs en cours pour les Districts Vatomandry, Antanifotsy
	<b>25 %</b>	Démarrage des diagnostics participatifs Isandra, Ankazoabo, Manakara
<b>Formation</b> des AGECE	<b>100 %</b>	Réalisée avant démarrage du 8 <sup>e</sup> intervention
Atelier d'échange CPS	-	En attente de la nomination des CPS des nouveaux districts
Formation alphabétisation (AS, RC)	-	Reportée au mois de juillet 2020
Recyclage DPEI	-	Formation avec DEPA reporté au mois de juillet 2020 à cause du confinement
<b>Encadrement travaux</b> 8 <sup>e</sup> intervention	<b>90 %</b>	239 chantiers achevés. Réception et paiement de la dernière tranche des salaires des bénéficiaires en cours
<b>Transfert aux bénéficiaires</b>	<b>75 %</b>	Deux premiers transferts effectués. Dernière tranche des salaires des bénéficiaires en cours de paiement

## NOUVEAUX DISTRICTS

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Taux de réalisation au 30 juin 2020	Observations
<b>Planification:</b> identification et délimitation des terroirs effectuée. Démarrage de la planification participative des travaux	<b>60 %</b>	"Zones d'Intervention Potentielles du district de Manandriana identifiées. Terroirs délimités et priorisés (12 terroirs sur 20 priorisés). Validation et priorisation des terroirs par les membres du CTISD, et démarrage de la planification participative"
Ciblage: présélection et validation communautaire des ménages ciblés dans les terroirs priorisés.	<b>25 %</b>	Démarrage des activités des ciblage notamment la présélection et la validation communautaire des ménages ciblés dans trois terroirs priorisés.
Formation des AGECE	-	Activités reportées au mois d'Août 2020
Atelier d'échange CPS	-	
Formation alphabétisation (AS, RC)	-	
Recyclage DPEI	-	
Tsatok'angady par district	-	
Encadrement des travaux	-	

### **B- Programme TMDH**

Les activités suivantes ont été réalisées durant le trimestre :

#### **b-1) Ciblage communautaire, Suivi de coresponsabilités et Transferts de fonds, recertification à Betafo :**

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<b><i>Anciens districts</i></b>			
<b>Réalisation des Transferts TMDH</b>	Paiement des transferts cumulés période octobre 2019 – décembre 2019 réalisés au niveau de tous les districts	100%	La coresponsabilité n'a pas été appliquée pour les transferts, jusqu'au retour à la normale de la situation scolaire. La collecte s'est arrêtée aux registres du mois de février, 34 670 enfants sur 42 324 (nombre d'enfants en âge scolaire) fréquentent l'école au moins 80% du temps de classes, soit un taux de 82%.

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalizations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
	Paiement des transferts période février – avril 2020 : réalisés au niveau de tous les districts TMDH et FIAVOTA, à l'exception de 10 Fokontany des districts de Mahanoro et Toamasina II.	95%	Mahanoro et Toamasina II : suspension du paiement des transferts période février et avril 2020 de 10 Fokontany suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina. Ainsi, au total, 106 320 ménages bénéficiaires ont reçu leur transfert.
	Paiement du transfert de la période juin 2020 : réalisés au niveau des districts de Vohipeno, Faratsiho et en cours au niveau des autres districts	43%	Tous les paiements seront finalisés au mois de juillet 2020
<b>Recertification à Betafo</b>	Collecte des données effectuée	100%	
	Rapport de collecte de données validée par FID	100%	
	Réception du rapport descriptif du cabinet MANISA + BDD (Draft 1)	80%	Les premiers retours du FID sont en cours de traitement au niveau du cabinet Manisa
	Réception du rapport de modélisation du Consultant statisticien (Draft 1)		Discussion organisée avec la Banque Mondiale en juillet 2020 sur les résultats de la modélisation,==> Les retours/commentaires seront traités par le consultant

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<b>Nouveau district : Toliara II</b>			
<b>Ciblage des ménages bénéficiaires</b>	Ciblage des ménages bénéficiaires de la vague 1 (03 communes) et vague 02 (04 communes) effectué	100%	
<b>Réalisation du Transfert TMDH</b>	- La contractualisation de l'agence de paiement PAOMA	100%	
	- La réalisation du premier transfert de la vague 01 (03 communes) du district de Toliara II à l'exception des 02 Fokontany qui sont très enclavés	80%	Vague 01 : 2 940 ménages bénéficiaires ont bénéficié du 1er transfert.
	- La préparation du premier transfert de la vague 02 (04 communes) du district de Toliara II : signature des contrats des ménages bénéficiaires, préparation des états de paiement.	En cours	Le paiement du premier transfert de la vague 02 est prévu être finalisé au mi-juillet 2020

**b-2) Mesures d'accompagnement :**

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<b>Anciens districts</b>			
<b>Mise à jour des informations sur les Mères Leaders</b>	La mise à jour de 4 640 Mères Leaders au niveau des districts de Betafo, Faratsiho, Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahaso, Vohipeno, Betioky Atsimo, Amboasary, Bekily, Ambovombe, Tsihombe et Beloha a été effectuée. Il y a eu la mise en place des nouvelles Mères Leaders suite aux enclavements de certains hameaux.	100%	
<b>Mise en place des relais communautaires</b>	165 relais communautaires ont été mis en place.		

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalizations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<p><b><u>Inclusion productive :</u></b> Formation des formateurs du FID (SO et AS)</p>	<p>La réalisation de 05 formations pour les formateurs (Accompagnateurs Spécialisés) en inclusion productive avec la DRAEP. Les thématiques traitées étant : basket compost, cultures hors sols, cultures maraichères, ... Il est à préciser que l'inclusion productive concerne les districts de Betafo, Faratsiho, Toamasina II, Mahanoro, Ambohimahaso, Vohipeno, Betioky Atsimo et les districts de Fiavota. Ensuite, ces accompagnateurs spécialisés ont formé les bénéficiaires au niveau des sites TMDH puis, ils ont fait le suivi de ces activités d'inclusion productive de ces bénéficiaires.</p>	80%	<p>Mahanoro et Toamasina II : activité suspendue suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina.</p>
<p><b><u>Inclusion financière :</u></b> Recrutement des Socio-organismes pour le coup de pouce (SOCOP)</p>	<p>104 Socio-organismes pour le coup de pouce (SOCOP) ont été recrutés et sous contrat du FID. Parmi les SOCOP figurent les anciens SOCOP de l'ONG Voahary Salama et les autres sont des nouveaux SOCOP.</p>	100%	<p>Mahanoro et Toamasina II : session de coup de pouce annulée à cause de la suspension du paiement des transferts février et avril 2020 de 10 Fokontany suite à la persistance de la pandémie COVID 19 à Toamasina.</p>
<p><b><u>Inclusion financière :</u></b> Formation des SOCOP au niveau des districts du TMDH (Formation sur le protocole du coup de pouce, la délivrance des coups de pouce)</p>	<p>05 formations des SOCOP (sur le protocole du coup de pouce, la délivrance des coups de pouce) ont été réalisées au niveau des districts du TMDH au niveau des directions interrégionales (DIRA, DIRT, DIRF, DIRU, DIRK)</p>	100%	
<p><b><u>Inclusion financière :</u></b> Supervision des SOCOP par le FID lors des transferts</p>	<p>La supervision des SOCOP par le FID lors des transferts n°21 et n°22 (correspondant au transfert mois de Février et Avril 2020 : transferts cumulés) est effectuée pour la DIRT, DIRK, DIRF et DIRU.</p>	80%	<p>L'activité a été suspendue au niveau de la DIRA face à la situation de la pandémie COVID 19. La prestation des SOCOP du mois de juin 2020 sera reportée pour le mois d'Aout 2020</p>

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<p><b><u>Développement et bien être de la famille :</u></b> Formation des formateurs (CP et AS) sur la diversification alimentaire avec ORN</p>	03 formations des formateurs (CP et AS) sur la diversification alimentaire avec ORN ont été réalisées au niveau de 03 directions interrégionale (DIRK- DIRF et DIRA).	60%	L'ORN n'était pas disponible au niveau de la DIRT et DIRU. Néanmoins, la formation sur la diversification alimentaire au niveau de ces directions a été effectuée par le SOMACC sur la base des slides de formation de l'ORN en 2019. L'appui de l'ORN pour DIRU et DIRT sera réalisé après le mois de Juin 2020
<p><b><u>Développement et bien être de la famille :</u></b> Formation des ML et CPS par les AS sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH</p>	05 formations des ML et CPS par les AS sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH ont été effectuées	100%	
<p><b><u>Développement et bien être de la famille sur le thème de la nutrition :</u></b> Mise en œuvre des Espaces de Bien être</p>	10 EBE sur la diversification alimentaire au niveau des sites TMDH sont effectués.	100%	
<p><b><u>Développement et bien être de la famille :</u></b> Formation des formateurs (CP et AS) sur le planning familial par MSM</p>	03 formations des formateurs (CP et AS) sur le planning familial par MSM ont été réalisées au niveau de 03 Directions (DRK, DRF, DRT).	60%	Les 02 formations pour la DIRA et DIRU seront effectuées après le mois de juin 2020
<p><b><u>Développement et bien être de la famille :</u></b> Alphabétisation Identification des sites alphabétisation au niveau de chaque district du TMDH</p>	Sites d'alphabétisation identifiés pour chaque direction interrégionale.	100%	Il s'agit des sites pilotes par district (3 ou 4 fokontany au niveau de chaque district du TMDH.
<p><b><u>Développement et bien être de la famille :</u></b> DPEI au niveau des anciens sites pilotes</p>	Continuation des activités DPEI au niveau des anciens sites pilotes (district de Betafo, Vohipeno, Betioky Atsimo) depuis avril 2020 Education parentale sur les thèmes du développement de la petite enfance au niveau des EBE	50%	Les thématiques non effectuées seront réalisées courant le 2 <sup>nd</sup> semestre 2020

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
<b>Nouveau district : Toliara II</b>			
<b>Mise en place des Mères Leaders</b>	240 Mères Leaders ont été mises en place.	100%	Ces Mères Leaders ont été mises en place dans les fokontany du district de Toliara II où il y a les MACC
	Formation des Mères Leaders sur le processus du TMDH ainsi que leur rôle respectif.	100%	
<b>Baseline sur le DPEI</b>	Identification des fokontany objet d'évaluation d'impact DPEI : assignation des fokontany effectuée au mois de mai 2020 par la Banque Mondiale	100%	66 fokontany dans 6 communes du district de Tuléar II
	Guide pour le FID en cours d'élaboration par Ideas42, pour le pré-test du design de coup de pouce DPEI.		Guide de facilitation encore en cours d'élaboration

### C- Réponses aux catastrophes naturelles

#### c-1) Argent contre travail (ACT) – post catastrophe

Ci-après le récapitulatif des activités ACT post catastrophe.

Activités	Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalisations au 30 juin 2020	Taux de réalisation au 30 juin 2020	Observations
ARGENT CONTRE TRAVAIL (ACT). <i>Réponse à la zone de convergence intertropical qui a touché le pays durant la période</i>	57 chantiers créant 171 000 Hommes Jours pour 8 550 ménages	43 chantiers créant 129 000 Hommes Jours pour 6 450 ménages	100%	
		10 chantiers créant 18 000 Hommes Jours pour 1 500 ménages	60%	A cause du COVID 19: Les travaux dans 10 chantiers dans le District Ambilobe ont été arrêtés (avancement de 60 %). Les 04 chantiers prévus à Antalaha ont été annulés.

**c-2) Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) et appui nutritionnel.**

Activités	Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Taux de réalisation au 30 juin 2020	Observations
TMNC dans le cadre du Programme de protection Sociale Réactive aux Chocs (PSRC)	Réalisation des deux transferts (n°3 et n°4) pour les <b>28 627 ménages</b> la première vague (8 communes: <i>Ambovombe, Beloha, Kopoky, Tsihombe, Anivorano Mitsinjo, Bevitiky, Tsikolaky, Maroviro</i> )	<b>75%</b>	Transfert n°3 réalisé, transferts n°4 en cours d'achèvement
	Réalisation des quatre transferts TMNC pour les <b>22 642 ménages</b> extension de la deuxième vague (9 Communes: <i>Maroalopoty, Maroalomainty, Andranobory, Sampona, Ankaranabo Nord, Tameantsoa, Androka et Ankiliabo</i> )	<b>75%</b>	3 transferts réalisés, transferts n°4 en cours d'achèvement
	Paiement du fonds de soutien pour les ménages bénéficiaires au niveau de 02 districts : Paiement effectué pour les ménages bénéficiaires au niveau du district de Betioky Atsimo  Paiement au niveau des agences payeurs effectué pour le district d'Ampanihy Andrefana	<b>100%</b>	Achèvement du paiement au niveau des ménages bénéficiaires au mois de juillet 2020
	Paiement du fonds de soutien pour les ménages bénéficiaires de l'extension horizontale	-	Validation des Fiches de Projet en cours.
	Paiement de fonds de redressement pour les bénéficiaires FIAVOTA	-	1ère Tranche à partir du mois d'Aout 2020

## **Transfert monétaire non conditionnel (TMNC) réponse au COVID 19**

Le Transfert Monétaire Non Conditionnel (TMNC) dans le cadre d'urgence social COVID-19 est un système de transfert d'argent au niveau des ménages ciblés dont la finalité est d'atténuer/amortir les effets néfastes du confinement pour les ménages vulnérables ainsi que pour les catégories de ménages dont les revenus sont coupés à cause du confinement. L'élaboration de la stratégie et le design du programme a été fait et validé par le Cash Working Group en date du 30 Mars 2020.

Tout au long du processus de mise en œuvre du programme, le MPPSPF et le BNGRC qui coordonnent le Groupe de Travail sur les Transferts Sociaux (Cash Working Group – CWG) dont Le FID et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont membres apporteront leurs appuis techniques.

Le montant des transferts s'élève à **200 000 Ariary par ménage et payable en deux tranches** (100 000 Ariary par ménage par tranche).

Le paiement des transferts se fera par des Agences de paiement recrutées par le FID selon procédure de passation de marché en vigueur, dont entre autres :

- Les Opérateurs de mobile money (Orange et Telma) et/ou ;
- La Paositra Malagasy à travers la Paositra Money

La réalisation au cours de la période est présentée dans le tableau qui suit :

<b>Sous composante</b>	<b>Prévisions Techniques au 30 juin 2020</b>	<b>Réalisation Techniques au 30 juin 2020</b>	<b>%</b>	<b>Observations</b>
Transfert Monétaire Non Conditionnel « TOSIKA FAMENO »	Deux transferts de 100 000 Ariary pour 176 251 ménages bénéficiaires	Un transfert de 100 000 Ariary pour 166 370 ménages bénéficiaires	50 %	Le deuxième transfert a été reporté au mois de juillet 2020

Comme il s'agit d'une nouvelle activité, beaucoup de temps a été consacré à la préparation de la mise en œuvre. Ceci dit, le délai prévu pour la réalisation a été dépassé et on a dû reporter la réalisation du deuxième paiement à la fin du mois de juillet 2020 dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'intervention en tenant compte des expériences tirées durant la réalisation du premier transfert et des recommandations des diverses instances en terme de Sauvegarde Sociale et Environnementale face à la pandémie COVID-19, dont :

**Sur la liste des bénéficiaires :** des exercices d'assainissement de la liste des bénéficiaires basés sur des enquêtes et des recoupements à partir des fiches des plaintes reçues ont été réalisés afin de diminuer au minimum les inclusions. Ainsi, les inclusions feront l'objet de sortie du programme et la base de données des agences payeurs sera mise à jour. Des mises à jour des informations sur les bénéficiaires (correction des erreurs de frappe des noms et des numéros CIN) sont également réalisées dans la base de données des agences payeurs (PAOMA, TELMA et ORANGE).

### Organisation et modalité de paiement :

- Décentralisation au maximum des lieux de paiement (au niveau des fokontany) avec une prévision d'un guichet par site de paiement et ceci dans des endroits aérés et spacieux.
- Chaque guichet effectue un paiement de 100 ménages bénéficiaires/jour.
- Les bénéficiaires seront payés par vague de 50 environ (1ère vague de 7h à 9h et 2ème vague de 10h à 12h).
- Distribution de ticket aux bénéficiaires stipulant la date et heure de paiement.
- Utilisation exclusive de gel hydro alcoolique au lieu de dispositif de lavage des mains (eau+savon)
- Les Comités de Protection Sociale (Komity) assureront le service d'ordre et le respect des gestes barrières (port de cache bouche et distanciation physique au moyen de marquage au sol) en collaboration avec les AGEX,
- En cas de règlement de certains problèmes liés aux paiements, l'Agex traitera par communication téléphonique les "Bon à Payer" en relation avec la Direction Générale du FID,
- Utilisation de numéro vert et enregistrement en ligne des plaintes.
- Renforcement des messages au moyen de la communication de masse (affiches, radio)

### c-3) Réhabilitation et reconstruction des infrastructures.

Pour faire face aux dégâts engendrés par le passage de la zone de convergence intertropical qui a frappé plusieurs régions du pays durant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020, 51 infrastructures font l'objet de saisine du BNGRC. Sur ce, évaluations techniques réalisées pour 19 infrastructures (Mémoire de Préparation des Projets établi), 32 infrastructures en cours de traitement interne par la direction en charge des activités post crise.

Activités	Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Taux de réalisation au 30 juin 2020	Observations
REHABILITATION et/ou RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES	Traitement, évaluation technique et élaboration des MPP pour 19 infrastructures	100%	
	Contractualisation des maîtrises d'œuvre et début des études pour les infrastructures déjà évaluées	-	Appel à manifestation d'intérêt (AMI) des BE réalisé. Contractualisation prévue au mois d'aout 2020

**D- Gouvernance Citoyenne : Suivi Evaluation Communautaire et Gestion des plaintes et cas spéciaux**

<b>Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020</b>	<b>Réalisations au 30 juin 2020</b>	<b>% de réalisation</b>	<b>Commentaires</b>
Le renforcement de la sensibilisation sur la gouvernance citoyenne et sur la lutte anticorruption	A chaque rencontre avec les communautés bénéficiaires (mission sur site) et lors de séance de prise en main des prestataires de service, des messages ont été passés pour qu'ils soient responsables en tant qu'acteurs et bénéficiaires du programme	NA	La prévision n'est pas quantifiable
La formation des membres de CPS sur la gouvernance citoyenne et sur la gestion des plaintes pour les nouvelles zones d'intervention (Arivonimamo et Manandriana), le recyclage pour les anciennes zones	Au niveau anciens districts TMDH: renforcement de capacité des 20 CPS (20 sites) en matière de gestion des plaintes, avec la participation de 71 membres. Au niveau du FIAVOTA: renforcement de capacité des 27 comités de gestion de plaintes (27 sites) en matière de gestion des plaintes, avec la participation de 99 membres	NA	Pour les anciennes zones et en termes de la structure (CPS), l'objectif a été atteint pour cette période; mais en termes de participation, il y avait des membres absents lors de séance de renforcement de capacité. Des formations sur le tas, des suivis et appuis devraient être effectués pour le rattrapage. Pour les nouvelles zones, la séance de formation n'est pas encore réalisée
La continuation de gestion des plaintes et cas des spéciaux (réception, traitement et réponse aux plaignants)	Réception et traitement de 5 plaintes FSP ; Traitement des cas spéciaux FSP pouvant sortir 145 ménages du programme ; Réception de 32 plaintes et traitement de 26 plaintes TMDH; Traitement des cas spéciaux TMDH pouvant sortir 64 et intégrer 3 ménages au programme ; Réception de 480 plaintes et traitement de 330 plaintes FIAVOTA; Traitement des cas spéciaux pouvant sortir 920 et maintenir 54 ménages dans le programme ;	NA	La prévision n'est pas quantifiable
La mise en œuvre du suivi et évaluation communautaire (SEC)	La mise en œuvre de séance de suivi évaluation communautaire au niveau de 30 sites au niveau FIAVOTA	100%	L'objectif de la période a été atteint

Prévisions pour le trimestre terminant au 30 juin 2020	Réalizations au 30 juin 2020	% de réalisation	Commentaires
Le renforcement du suivi de personnel de terrain (prestataires et personnel du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance	Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et du mécanisme de suivi évaluation communautaire comme outils de suivi de qualité des prestations et des services fournis	NA	La prévision n'est pas quantifiable

## **E- Communication**

Les réalisations suivantes ont été enregistrées :

### **e-1) Les plateformes numériques :**

Site web : les mises à jour sont pleinement réalisées, le site reflète de plus en plus la transparence et la redevabilité, il a été enrichi de pages supplémentaires, les cartes interactives sont en place, la page de doléance est disponible en deux langues, la version mobile est optimisée. Une cinquantaine de publication a été comptabilisée (Articles, vidéos, manuels, annonces...). 54 432 visiteurs dont 77 % nouveaux visiteurs.

Facebook : le plan de création et de diffusion a été réalisé à environ 50%, les interactions du public sur le réseau social Facebook sont en fortes augmentations, le contenu est enrichi. Un groupe privé à destination des collaborateurs a été ouvert. 122 publications / 146.976 vues / 26 640 interactions / 27 433 abonnés.

### **e-2) La relation presse :**

Le tour d'une douzaine de rédaction a été réalisé pour une meilleure collaboration, globalement la presse a été de notre côté malgré les problèmes de fond liées au processus (Inclusion ancien Fiavota et Tosika Fameno).

Un encart presse d'une page (FSS) dans 3 quotidiens, 19 articles de presse TF, 22 reportages TV/Radio TF.

### **e-3) Les supports et la diffusion :**

Les supports sont à jour (Bulletin, Dépliants, Affiches ...) et ont été bien réalisés et diffusés malgré un léger décalage sur le temps de la duplication. Plusieurs supports pour les programmes (FSP, TMDH, FIAVOTA) sont en attente de finalisation des contrats pour leurs duplications.

La production à l'interne des vidéos pédagogiques à destination du public est effective pour FIAVOTA, Asa Avotra Mirindra et Tosika Fameno. Une dizaine de vidéo est en cours d'élaboration pour le mois de juin 2020.

## **F- Sauvegarde Environnementale et Sociale :**

Dans le cadre de la sauvegarde environnementale et sociale, les activités suivantes ont été réalisées au cours de la période :

- La mise en place des dispositifs de détection et d'extinction d'incendie,
- L'accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie,
- La mise en place des mesures sanitaires contre le COVID (hors Tosika Fameno),
- La dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, la mise à disposition d'une boîte à pharmacie, de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG en 8<sup>ème</sup> intervention FSP

### **G- Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi**

Les activités suivantes ont été réalisées au cours de la période :

**Assistance technique** : la mise à jour et amélioration du système d'information MIS

**Investissement** : le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté, le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2).

**Management du Projet** : la coordination des travaux relatifs à la logistique et aux ressources humaines, la gestion des missions de supervisions relatives aux activités du FSS FA 2, l'évaluation de la performance du personnel selon la procédure en vigueur, la continuation de l'étude en vue de la mise en place des antennes au niveau des districts d'intervention.

## II.2 Réalisations financières

Pendant la période allant du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2020, le FID, à travers ses activités mises en œuvre, a pu décaisser **13 540 252 USD** dont **12 580 438 USD** pour la composante Filets Sociaux de Sécurité et **959 814 USD** pour l'administration du projet. Le ratio de fonctionnement au 30 juin 2020 s'affiche à un taux de **11,8%**.

Les tableaux ci-après montrent les réalisations financières au 30 juin 2020.

- **Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds présentant la situation des ressources et emplois du projet au 30 juin 2020 ;
- **Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet montrant le décaissement effectué par rapport à la prévision au 30 juin 2020 ;
- **Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités.

**Tableau 1** : Sources et utilisation des fonds

<b>Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2</b>					
<b>Fonds d'Intervention pour le Développement</b>					
<b>SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)</b>					
Modèle : 1					
Exercice 2020					
Trimestre terminant le 30/06/2020					
DOLLAR (USD)					
					Page 1/2
Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		17 121 328.50		36 997 032.47	8 165 712.64
RESSOURCES IDA	17 121 328.50		36 997 032.47		
AUTRES RESSOURCES		10 396.23		48 821.44	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	10 396.23		48 821.44		
Total RESSOURCES		17 131 724.73		37 045 853.91	8 165 712.64
Financement Total		17 131 724.73		37 045 853.91	
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	2 291 694.23		2 512 140.96		5 674 958.79
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	4 011 971.69		5 934 302.05		8 094 999.53
1d. Fonds redressement					3 354 872.49
1b. Réponses aux crises - ACT	23 454.83		363 758.06		207 515.14
1b. Réponses aux crises – Réhabilitation des infrastructures			4 192.84		518 683.78
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	1 268 752.36		2 135 618.93		513 534.20
1c - Fonds de soutien POST CATA	256 955.38		256 955.38		284 001.66
24 - Appui Nutritionnel					22 297.30
TMNC Réponses COVID 19	4 727 609.92		4 727 609.92		3 951 785.21
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		959 813.56		2 625 079.31	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	949 059.51		2 614 325.25		4 017 793.82
2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19	10 754.06		10 754.06		11 467.21
Total EMPLOIS		13 540 251.97		18 559 657.44	26 651 909.11
Total des dépenses		13 540 251.97		18 559 657.44	26 651 909.11
Encaissements moins dépenses		3 591 472.76		18 486 196.47	-26 651 909.11
Evolution nette de l'encaisse		3 591 472.76		18 486 196.47	-26 651 909.11
Solde d'ouverture de l'encaisse					0.00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	8 587 738.02				
SOUS COMPTE DESIGNE DRT	960 072.73				
SOUS COMPTE DESIGNE DRD					
SOUS COMPTE DESIGNE DRF	783 741.73				
SOUS COMPTE DESIGNE DRA	497 879.41				
SOUS COMPTE DESIGNE DRU	54 656.45				
SOUS COMPTE DESIGNE DRK	444 878.81				
SOUS COMPTE DESIGNE DRP	2 148 737.30				
BANQUE CENTRALE	1 417 019.26				
Total TRESORERIE		14 894 723.71			
Total de l'encaisse d'ouverture		14 894 723.71			
Encaisse nette disponible		18 486 196.47		18 486 196.47	0.00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNE CENTRAL	11 635 567.06		11 635 567.06		
SOUS COMPTE DESIGNE DRT	312 682.35		312 682.35		

SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF	211 499.07		211 499.07	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA	1 423 681.98		1 423 681.98	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU	548 150.26		548 150.26	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK	357 323.34		357 323.34	
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP	635 716.24		635 716.24	
BANQUE CENTRALE	3 361 576.16		3 361 576.16	
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>18 486 196.47</b>	<b>18 486 196.47</b>	0.00

## Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2

### Fonds d'Intervention pour le Développement

### SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Modèle : 1

Exercice 2020

Trimestre terminant le 30/06/2020

ARIARY (MGA)

Page 1/2

Désignation	Trimestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
RESSOURCES		65 066 869 551.69		137 125 968 669.61	27 307 250 340.90
RESSOURCES IDA	65 066 869 551.69		137 125 968 669.61		
AUTRES RESSOURCES		1 070 921 822.80		2 601 381 281.04	
Intérêts débiteurs/créd et écart de change	1 070 921 822.80		2 601 381 281.04		
Total RESSOURCES		66 137 791 374.49		139 727 349 950.65	27 307 250 340.90
Financement Total		66 137 791 374.49		139 727 349 950.65	
EMPLOIS					
1a. Argent Contre Travail Productif (ACTP)	8 502 542 161.62		9 309 963 078.11		20 997 347 528.81
1a. Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	14 868 419 734.06		21 858 855 385.33		29 951 498 263.34
1d. Fonds redressement					12 413 028 200.00
1b. Réponses aux crises - ACT	85 288 150.00		1 311 507 999.98		767 806 000.00
1b. Réponses aux crises – Réhabilitation des infrastructures			15 220 000.00		1 919 130 000.00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	4 747 299 507.81		7 894 025 085.67		1 900 076 538.33
1c - Fonds de soutien POST CATA	979 000 000.00		979 000 000.00		1 050 806 126.00
24 - Appui Nutritionnel					82 500 000.00
TMNC Réponses COVID 19	17 773 368 208.12		17 773 368 208.12		14 226 426 745.16
Total 2 Renforcement de capacité inst FID		3 600 553 889.13		9 676 922 084.24	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle de l'adminis	3 560 728 873.13		9 637 097 068.24		14 865 837 122.37
2. Renforcement de la capacité institutionnelle COVID 19	39 825 016.00		39 825 016.00		41 281 926.09
Total EMPLOIS		50 556 471 650.74		68 818 861 841.45	98 215 738 450.10
Total des dépenses		50 556 471 650.74		68 818 861 841.45	98 215 738 450.10
Encaissements moins dépenses		15 581 319 723.75		70 908 488 109.20	-98 215 738 450.10
Evolution nette de l'encaisse		15 581 319 723.75		70 908 488 109.20	-98 215 738 450.10
Solde d'ouverture de l'encaisse					0.00
TRESORERIE					
COMPTE DESIGNÉ CENTRAL	32 247 729 161.52				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRT	3 486 908 935.29				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD					
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF	2 848 469 708.91				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA	1 812 416 875.01				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU	201 194 530.46				
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK	1 607 109 030.27				

SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP	7 802 305 290.96				
BANQUE CENTRALE	5 321 034 853.03				
Total TRESORERIE		55 327 168 385.45			
Total de l'encaisse d'ouverture		55 327 168 385.45			
Encaisse nette disponible		70 908 488 109.20		70 908 488 109.20	0.00
Solde de clôture de l'encaisse					
COMPTE DESIGNÉ CENTRAL	44 859 532 531.78		44 859 532 531.78		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRT	1 197 111 214.82		1 197 111 214.82		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRD					
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRF	722 661 076.36		722 661 076.36		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRA	5 376 792 304.56		5 376 792 304.56		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRU	2 082 205 808.72		2 082 205 808.72		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRK	1 328 803 570.07		1 328 803 570.07		
SOUS COMPTE DESIGNÉ DRP	2 381 228 107.15		2 381 228 107.15		
BANQUE CENTRALE	12 960 153 495.74		12 960 153 495.74		
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		<b>70 908 488 109.20</b>		<b>70 908 488 109.20</b>	<b>0.00</b>

**Tableau 2** : Utilisation de fonds par activité du projet :

<b>Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2</b>							
<b>Fonds d'Intervention pour le Développement</b>							
<b>UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)</b>							
<b>Modèle : 2</b>							
<b>Exercice 2020</b>							
<b>Trimestre terminant le 30/06/2020</b>							
<b>DOLLAR (USD)</b>							
Composantes et Activités de l'Entité	Trimestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité (11+12+15)	22 039 044.75	12 580 438.40	9 458 606.34	25 393 184.48	15 934 578.13	9 458 606.34	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	3 460 729.33	2 291 694.23	1 169 035.10	3 681 176.06	2 512 140.96	1 169 035.10	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	1 720 520.00	1 318 229.43	402 290.57	1 723 437.31	1 321 146.74	402 290.57	
Frais de service des Agences de paiement	130 874.88	90 262.79	40 612.10	130 874.88	90 262.79	40 612.10	
Fournitures, travaux, services ACTP	1 609 334.45	883 202.01	726 132.43	1 826 863.87	1 100 731.44	726 132.43	
1.2 TMDH + FR (13+14)	7 241 656.33	4 011 971.69	3 229 684.64	9 163 986.69	5 934 302.05	3 229 684.64	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	7 241 656.33	4 011 971.69	3 229 684.64	9 163 986.69	5 934 302.05	3 229 684.64	
Transfert Monétaire Conditionnel	4 797 866.67	3 407 877.23	1 389 989.44	6 414 826.95	5 024 837.51	1 389 989.44	
Frais de service des agences de paiement	360 031.42	191 808.78	168 222.64	438 930.58	270 707.94	168 222.64	
Fournitures, travaux, services TMDH	2 083 758.24	412 285.68	1 671 472.57	2 310 229.16	638 756.60	1 671 472.57	
1.4 Fonds de redressement	0.00		0.00	0.00		0.00	
Transfert Fonds de redressement	0.00		0.00	0.00		0.00	
Frais de transfert FR	0.00		0.00	0.00		0.00	
Encadrement et accompagnement FR	0.00		0.00	0.00		0.00	
Réponses aux crises (16+17+18+21+22)	11 336 659.09	6 276 772.49	5 059 886.60	12 548 021.72	7 488 135.12	5 059 886.60	
1.6 ACT Post Catastrophes	231 594.01	23 454.83	208 139.18	571 897.23	363 758.06	208 139.18	
Rémunération des travailleurs	135 111.11	7 905.65	127 205.46	332 563.72	205 358.26	127 205.46	
Frais d'encadrement AGEX	31 354.82	6 773.50	24 581.32	53 713.63	29 132.32	24 581.32	
Matériels et matériaux	24 007.02	-13.37	24 020.39	62 086.83	38 066.43	24 020.39	
Equipement de Protection Individuelle (EPI)	26 582.17	-6.29	26 588.45	104 511.91	77 923.45	26 588.45	
Coût EMS ACT POST CATA	13 566.67	8 108.62	5 458.05	17 907.60	12 449.55	5 458.05	
SES Post Cata ACT	972.22	686.72	285.50	1 113.54	828.04	285.50	
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	43 066.67		43 066.67	47 259.50	4 192.84	43 066.67	
Maîtrise d'Œuvre	40 800.00		40 800.00	40 800.00		40 800.00	
Travaux	0.00		0.00	4 192.84	4 192.84	0.00	
Coût EMS Infra Post cata	1 850.00		1 850.00	1 850.00		1 850.00	
SES Post cata INFRA	416.67		416.67	416.67		416.67	
1.8 TMNC + FS (19+20)	2 340 861.52	1 525 707.74	815 153.78	3 207 728.09	2 392 574.31	815 153.78	
1.9 TMNC	2 068 917.08	1 268 752.36	800 164.72	2 935 783.65	2 135 618.93	800 164.72	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	1 863 875.28	1 158 999.66	704 875.62	2 644 993.74	1 940 118.12	704 875.62	
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	116 399.82	52 164.01	64 235.81	144 734.90	80 499.09	64 235.81	
Fournitures, travaux, services TMNC	88 641.98	57 588.69	31 053.29	146 055.01	115 001.72	31 053.29	
2.0 Fonds de soutien	271 944.44	256 955.38	14 989.07	271 944.44	256 955.38	14 989.07	
Fonds de soutien	270 600.00	255 685.04	14 914.96	270 600.00	255 685.04	14 914.96	
Frais de transfert fonds de soutien	1 344.44	1 270.34	74.10	1 344.44	1 270.34	74.10	
2.1 Appui nutritionnel	22 916.67		22 916.67	22 916.67		22 916.67	
Appui nutritionnel	22 916.67		22 916.67	22 916.67		22 916.67	
2.2 TMNC Réponses COVID 19	8 698 220.22	4 727 609.92	3 970 610.30	8 698 220.22	4 727 609.92	3 970 610.30	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19	8 053 277.78	4 411 674.46	3 641 603.32	8 053 277.78	4 411 674.46	3 641 603.32	

Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19	241 598.33	78 057.25	163 541.09	241 598.33	78 057.25	163 541.09	
Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19	403 344.11	237 878.21	165 465.90	403 344.11	237 878.21	165 465.90	
<b>2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID</b>	<b>1 883 137.23</b>	<b>959 813.56</b>	<b>923 323.67</b>	<b>3 548 402.97</b>	<b>2 625 079.31</b>	<b>923 323.67</b>	
Assistances techniques	278 422.94	1 054.13	277 368.81	294 938.47	17 569.66	277 368.81	
Investissement	232 057.31	10 040.77	222 016.54	638 101.99	416 085.45	222 016.54	
Coût de management du Projet	1 321 340.14	937 964.61	383 375.53	2 564 045.68	2 180 670.14	383 375.53	
Investissement COVID 19	13 333.33	1 168.14	12 165.19	13 333.33	1 168.14	12 165.19	
Coût de management du Projet COVID 19	37 983.50	9 585.92	28 397.58	37 983.50	9 585.92	28 397.58	
<b>TOTAL</b>	<b>23 922 181.98</b>	<b>13 540 251.97</b>	<b>10 381 930.01</b>	<b>28 941 587.45</b>	<b>18 559 657.44</b>	<b>10 381 930.01</b>	

## Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2

### Fonds d'Intervention pour le Développement

### UTILISATION DES FONDS PAR CATÉGORIE ET TYPE DE DÉPENSE (MODÈLE III)

Modèle : 2

Exercice 2020

Trimestre terminant le 30/06/2020

ARIARY (MGA)

Page 1/2

Composantes et Activités de l'Entité	Trimestre			Cumulatif			Doc.D' éval. de l'Entité
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie
Filets sociaux de sécurité (11+12+15)	79 340 561 086.06	46 955 917 761.61	32 384 643 324.45	91 526 583 081.66	59 141 939 757.21	32 384 643 324.45	
1.1 Argent Contre Travail Productif (ACT-P)	12 458 625 590.50	8 502 542 161.62	3 956 083 428.88	13 266 046 506.99	9 309 963 078.11	3 956 083 428.88	
Transfert en espèces aux bénéficiaires	6 193 872 000.00	4 906 709 000.00	1 287 163 000.00	6 204 564 000.00	4 917 401 000.00	1 287 163 000.00	
Frais de service des Agences de paiement	471 149 581.81	336 322 046.23	134 827 535.58	471 149 581.81	336 322 046.23	134 827 535.58	
Fournitures, travaux, services ACTP	5 793 604 008.69	3 259 511 115.39	2 534 092 893.30	6 590 332 925.18	4 056 240 031.88	2 534 092 893.30	
1.2 TMDH + FR (13+14)	26 069 962 789.23	14 868 419 734.06	11 201 543 055.17	33 060 398 440.50	21 858 855 385.33	11 201 543 055.17	
1.3 Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)	26 069 962 789.23	14 868 419 734.06	11 201 543 055.17	33 060 398 440.50	21 858 855 385.33	11 201 543 055.17	
Transfert Monétaire Conditionnel	17 272 320 000.00	12 621 630 000.00	4 650 690 000.00	23 158 240 000.00	18 507 550 000.00	4 650 690 000.00	
Frais de service des agences de paiement	1 296 113 110.26	713 290 386.81	582 822 723.45	1 583 349 043.37	1 000 526 319.92	582 822 723.45	
Fournitures, travaux, services TMDH	7 501 529 678.97	1 533 499 347.25	5 968 030 331.72	8 318 809 397.13	2 350 779 065.41	5 968 030 331.72	
1.4 Fonds de redressement	0.00		0.00	0.00		0.00	
Transfert Fonds de redressement	0.00		0.00	0.00		0.00	
Frais de transfert FR	0.00		0.00	0.00		0.00	
Encadrement et accompagnement FR	0.00		0.00	0.00		0.00	
1.5 Réponses aux crises (16+17+18+21+22)	40 811 972 706.33	23 584 955 865.93	17 227 016 840.40	45 200 138 134.17	27 973 121 293.77	17 227 016 840.40	
1.6 ACT Post Catastrophes	833 738 430.00	85 288 150.00	748 450 280.00	2 059 958 279.98	1 311 507 999.98	748 450 280.00	
Rémunération des travailleurs	486 400 000.00	28 165 000.00	458 235 000.00	1 199 135 000.00	740 900 000.00	458 235 000.00	
Frais d'encadrement AGEX	112 877 350.00	25 184 150.00	87 693 200.00	193 643 250.00	105 950 050.00	87 693 200.00	
Matériels et matériaux	86 425 280.00	-49 000.00	86 474 280.00	224 922 029.98	138 447 749.98	86 474 280.00	
Equipement de Protection Individuelle (EPI)	95 695 800.00	-23 400.00	95 719 200.00	374 230 000.00	278 510 800.00	95 719 200.00	
Coût EMS ACT POST CATA	48 840 000.00	29 395 000.00	19 445 000.00	64 015 000.00	44 570 000.00	19 445 000.00	
SES Post Cata ACT	3 500 000.00	2 616 400.00	883 600.00	4 013 000.00	3 129 400.00	883 600.00	
1.7 Réhabilitation/Reconstruction Post Cata	155 040 000.00		155 040 000.00	170 260 000.00	15 220 000.00	155 040 000.00	
Maîtrise d'Œuvre	146 880 000.00		146 880 000.00	146 880 000.00		146 880 000.00	
Travaux	0.00		0.00	15 220 000.00	15 220 000.00	0.00	

Coût EMS Infra Post cata	6 660 000.00		6 660 000.00	6 660 000.00		6 660 000.00	
SES Post cata INFRA	1 500 000.00		1 500 000.00	1 500 000.00		1 500 000.00	
1.8 TMNC + FS (19+20)	8 427 101 476.33	5 726 299 507.81	2 700 801 968.52	11 573 827 054.19	8 873 025 085.67	2 700 801 968.52	
1.9 TMNC	7 448 101 476.33	4 747 299 507.81	2 700 801 968.52	10 594 827 054.19	7 894 025 085.67	2 700 801 968.52	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC	6 709 951 000.00	4 335 580 000.00	2 374 371 000.00	9 545 411 000.00	7 171 040 000.00	2 374 371 000.00	
Prestation des Agences d'encadrement et de paiement - TMNC	419 039 363.00	194 698 637.81	224 340 725.19	521 895 563.86	297 554 838.67	224 340 725.19	
Fournitures, travaux, services TMNC	319 111 113.33	217 020 870.00	102 090 243.33	527 520 490.33	425 430 247.00	102 090 243.33	
2.0 Fonds de soutien	979 000 000.00	979 000 000.00	0.00	979 000 000.00	979 000 000.00	0.00	
Fonds de soutien	974 160 000.00	974 160 000.00	0.00	974 160 000.00	974 160 000.00	0.00	
Frais de transfert fonds de soutien	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00	4 840 000.00	4 840 000.00	0.00	
2.1 Appui nutritionnel	82 500 000.00		82 500 000.00	82 500 000.00		82 500 000.00	
Appui nutritionnel	82 500 000.00		82 500 000.00	82 500 000.00		82 500 000.00	
2.2 TMNC Réponses COVID 19	31 313 592 800.00	17 773 368 208.12	13 540 224 591.88	31 313 592 800.00	17 773 368 208.12	13 540 224 591.88	
Transfert en espèces au bénéficiaires - TMNC COVID 19	28 991 800 000.00	16 618 342 000.00	12 373 458 000.00	28 991 800 000.00	16 618 342 000.00	12 373 458 000.00	
Prestation des Agences de paiement - TMNC COVID 19	869 754 000.00	284 932 490.00	584 821 510.00	869 754 000.00	284 932 490.00	584 821 510.00	
Fournitures, travaux, services TMNC COVID 19	1 452 038 800.00	870 093 718.12	581 945 081.88	1 452 038 800.00	870 093 718.12	581 945 081.88	
2. Renforcement de la capacité institutionnelle FID	6 779 294 028.01	3 600 553 889.13	3 178 740 138.88	12 855 662 223.12	9 676 922 084.24	3 178 740 138.88	
Assistances techniques	1 002 322 600.00	3 793 600.00	998 529 000.00	1 060 124 028.00	61 595 028.00	998 529 000.00	
Investissement	835 406 320.00	36 266 345.29	799 139 974.71	2 326 659 736.42	1 527 519 761.71	799 139 974.71	
Coût de management du Projet	4 756 824 508.01	3 520 668 927.84	1 236 155 580.17	9 284 137 858.70	8 047 982 278.53	1 236 155 580.17	
Investissement COVID 19	48 000 000.00	4 219 200.00	43 780 800.00	48 000 000.00	4 219 200.00	43 780 800.00	
Coût de management du Projet COVID 19	136 740 600.00	35 605 816.00	101 134 784.00	136 740 600.00	35 605 816.00	101 134 784.00	
<b>TOTAL</b>	<b>86 119 855 114.07</b>	<b>50 556 471 650.74</b>	<b>35 563 383 463.33</b>	<b>104 382 245 304.78</b>	<b>68 818 861 841.45</b>	<b>35 563 383 463.33</b>	

### Explications des écarts :

En général, les écarts de réalisations par rapport aux objectifs sont expliqués par la perturbation de la programmation sur l'exécution des activités face à la persistance de la pandémie COVID-19 depuis le mois de mars 2020.

Composantes	Explications des écarts	Mesures prises/ à prendre
<b>Filet de Sécurité Productif (FSP)</b>	- la majorité des activités relatives aux mesures d'accompagnements n'a pas pu être réalisée face à la pandémie COVID 19 (formations, ateliers, recyclage...)	Toutes les activités MACC prévues seront rattrapées une fois l'état d'urgence sanitaire levé.
<b>Transfert Monétaire pour le Développement Humain (TMDH)</b>	- la suspension des paiements des transferts cumulés période février et avril 2020 au niveau de 10 fokontany du district de Mahanoro  - le paiement du transfert de la période juin 2020 qui est encore en cours à la	- Paiement des transferts antérieurs en retard, à cumuler avec celui de la période août 2020 pour le district de Mahanoro  - Achèvement du paiement du transfert de la période juin 2020 au

Composantes	Explications des écarts	Mesures prises/ à prendre
	<p>fin de cette période.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la majorité des activités relatives aux mesures d'accompagnements n'a pas pu être réalisée face à la pandémie COVID 19 (formations, visites...);</li> </ul>	<p>mois de juillet 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toutes les activités MACC prévues seront rattrapées une fois l'état d'urgence sanitaire levé.</li> </ul>
<p><b>Réponses aux catastrophes naturelles</b></p>	<p><u>ACT</u> : Arrêt des travaux dans 10 chantiers dans le district Ambilobe (avancement de 60 %). Annulation de 04 chantiers prévus à Antalaha.</p> <p><u>Infrastructures</u> : la contractualisation des maîtrises d'œuvre n'a pas été effectuée</p> <p><u>TMNC (PSRC)</u>: paiement des 02 derniers transferts en cours d'achèvement</p> <p><u>TMNC Réponses COVID 19</u>: paiement en cours</p>	<p>La contractualisation des maîtrises d'œuvre est prévue pour le prochain trimestre</p> <p>Achèvement du paiement des 02 derniers transferts au cours du mois de juillet 2020</p> <p>Achèvement du paiement au cours du prochain trimestre</p>
<p><b>Gestion de projet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La maintenance du logiciel TOM2PRO (mise en place TOM WEB) est encore en cours.</li> <li>- Les frais de consultants pour la réalisation des différentes études et analyses de faisabilité du paiement par mobile money ainsi que la mise en place de la plateforme non encore décaissés au cours de la période</li> <li>- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté non encore décaissés mais sont déjà engagés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cette activité est prévue à être effectuée au cours de la prochaine période</li> <li>- L'étude sur la sécurité informatique du FID, l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement et l'étude du système de gestion des véhicules sont prévues à être réalisées au cours du prochain trimestre.</li> <li>- Décaissement relatif au remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers à réaliser au cours du prochain</li> </ul>

<b>Composantes</b>	<b>Explications des écarts</b>	<b>Mesures prises/ à prendre</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suite à la pandémie du COVID 19 :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Des dépenses de communication n'ont pas été réalisées</li> <li>○ L'organisation et réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la Banque Mondiale n'ont pas eu lieu.</li> <li>○ La réalisation de certaines missions de supervisions des activités a été bloquée.</li> </ul> </li> </ul>	<p>trimestre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Certaines missions de supervisions des activités ont été réalisées malgré la situation sanitaire dans le pays, mais tout en respectant les mesures barrières contre le COVID 19</li> </ul>

**Tableau 3** : Tableau d'avancement physique des activités

Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2								
Fonds d'Intervention pour le Développement								
<b>Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)</b>								
Exercice 2020								
Au 30/06/2020								
DOLLAR(1 USD = 1 MGA)								
								Page 1/1
Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
<b>1</b>	<b>Filets de sécurité pour les pauvres</b>		<b>72 529 310,60</b>		<b>12 580 438,40</b>		<b>17,35%</b>	
	1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P)	36 000,00	15 935 592,57	33 450,00	2 291 694,23	92,92%	14,38%	
	1a -Transfert Monétaire pour le Développement Humain	106 900,00	28 941 435,40	106 320,00	4 011 971,69	99,46%	13,86%	
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000,00	4 165 329,05			0,00%	0,00%	Activité programmée au cours de la prochaine période
	1b -ACT Post catastrophes	104 000,00	925 096,31	50 295,00	23 454,83	48,36%	2,54%	
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	108,00	2 235 000,00			0,00%	0,00%	
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	51 269,00	6 732 886,34	51 269,00	1 525 707,74	100,00%	22,66%	
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	175 815,00	12 650 005,43	163 976,00	4 727 609,92	93,27%	37,37%	
	2 - Appui Nutritionnel		943 965,50				0,00%	
<b>2</b>	<b>Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra</b>		<b>14 914 654,90</b>		<b>959 813,56</b>		<b>6,44%</b>	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle		11 251 870,86		933 862,84		8,30%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle - COVID 19		62 784,04		10 754,06		17,13%	
	2 -Coûts d'Administration Post cata		3 600 000,00		15 196,66		0,42%	
	<b>Total Général</b>		<b>86 500 000,00</b>		<b>13 540 251,97</b>		<b>15,65%</b>	

**Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2**

**Fonds d'Intervention pour le Développement**

**Rapport sur l'avancement physique des activités (Modèle I - Partie 1)**

Exercice 2020

Au 30/06/2020

ARIARY

Page 1/1

Code	Activités et Réalisation de l'Entité	Total pour la durée de l'Entité		Cumul à ce jour		Pourcentage		COMMENTAIRES
		Quantités à Réaliser	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	Quantités Réalisées	Coûts totaux	
<b>1</b>	<b>Filets de sécurité pour les pauvres</b>		<b>261 105 518 174,61</b>		<b>46 955 917 761,61</b>		<b>17,98%</b>	
	1a -Argent Contre Travail Productif ( ACT-P)	36 000,00	57 368 133 259,16	33 450,00	8 502 542 161,62	92,92%	14,82%	
	1a -Transfert Monétaire pour le Développement Humain	106 900,00	104 189 167 447,92	106 320,00	14 868 419 734,06	99,46%	14,27%	
	1d -Fonds de redressement (FR)	65 000,00	14 995 184 590,69			0,00%	0,00%	Activité programmée au cours de la prochaine période
	1b -ACT Post catastrophes	104 000,00	3 330 346 709,47	50 295,00	85 288 150,00	48,36%	2,56%	
	1b -Réhabilitation et reconstruction des infra	108,00	8 046 000 000,00			0,00%	0,00%	
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	51 269,00	24 238 390 823,20	51 269,00	5 726 299 507,81	100,00%	23,62%	
	1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	175 815,00	45 540 019 545,16	163 976,00	17 773 368 208,12	93,27%	39,03%	
	2 - Appui Nutritionnel		3 398 275 799,01				0,00%	
<b>2</b>	<b>Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administra</b>		<b>53 692 757 624,40</b>		<b>3 600 553 889,13</b>		<b>6,71%</b>	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle		40 506 735 098,31		3 503 812 596,41		8,65%	
	2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle - COVID 19		226 022 526,09		39 825 016,00		17,62%	
	2 -Coûts d'Administration Post cata		12 960 000 000,00		56 916 276,72		0,44%	
	<b>Total Général</b>		<b>311 400 000 000,00</b>		<b>50 556 471 650,74</b>		<b>16,24%</b>	

### **III. PERSPECTIVES POUR LA PROCHAINE PERIODE**

#### **III.1 Les prévisions techniques**

Au cours du 2ème semestre sera programmé la continuation de toutes les activités sur terrain du financement additionnel 2 ainsi que la réalisation des activités de transferts monétaires non conditionnels (TMNC) en réponse du COVID-19.

*Les activités et les calendriers prévus pour cette période pourraient être reportées et/ou réorganisées au fur et à mesure de l'évolution de la situation de la pandémie COVID-19 à Madagascar.*

**NB :** Les détails des activités planifiées ainsi que le calendrier prévisionnel sont présentés dans le PTBS juillet à décembre 2020 ayant reçu l'avis de non objection de la Banque Mondiale en date du 14 juillet 2020.

#### **A- Programme filet de sécurité productif (FSP)**

<b>Perspectives</b>	<b>Echéance</b>
<b>Anciens districts</b>	
Achèvement des paiements de la dernière tranche de salaires des bénéficiaires relatifs aux travaux de l'intervention n° 8	Juillet 2020
Planification pour les trois (03) interventions restantes	En continu
Préparation et mise en œuvre des activités MACC au niveau des sites	En continu
<b>Nouveaux districts</b>	
Finalisation planification, ciblage et enregistrement des bénéficiaires	Juillet 2020
Démarrage effectif des travaux de la première intervention avec organisation du lancement officiel « Tsatok'angady »	Aout 2020

#### **Activités communes pour les anciens et nouveaux districts.**

**Localisation géographique des sites.** La fourniture des coordonnées GPS des chantiers FSP fait partie des prestations des Agences de planification et ne demande aucun budget supplémentaire. Ces coordonnées seront disponibles une fois que les plans soient établis. Toutefois, ces coordonnées se pourraient collecter durant les missions de supervision sur terrain si besoin est. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

**Mesures d'accompagnement.** Préparation et mise en œuvre des activités de mesures d'accompagnement aux niveaux des sites FSP notamment le recrutement des accompagnateurs spécialisés (1000 ménages par accompagnateur spécialisé) et la mise en place et opérationnalisation des relais communautaires qui vont épauler les accompagnateurs spécialisés (1 relais communautaires par terroir).

Dans le cadre de la mise en œuvre, des renforcements de capacités, des sensibilisations et des activités sur des divers thématiques liées à l'hygiène, l'alimentation des jeunes enfants, le développement de l'enfant, l'augmentation de la probabilité de la pratique du planning familial et bien d'autres seront dispensées au niveau des ménages bénéficiaires tout au long de la mise en œuvre dudit programme.

Comme stipulé dans le manuel de procédure MACC du FSP, une visite de site sera réalisée une fois par intervention. Il s'agit d'un événement à organiser en même temps ou du moins à la même période que la foire « Tsenabe Mirindra ». La visite de site permettra à la communauté locale de s'acquérir des expériences et savoir-faire des bénéficiaires FSP, notamment sur les pratiques agricoles adaptées au changement climatique. L'organisation des visites de sites se fera en collaboration avec les leaders des Groupes de travail concernés à savoir les ML, les membres du bureau des CGE et les membres du bureau des AVEC, sous l'encadrement des Accompagnateurs spécialisés et bien évidemment sous la supervision des chargés de projet du FID. Bien que les Espaces productifs des FSP soient toujours ouverts au public à chaque intervention, cette session de partage « Visite de site » est dédiée à la population locale afin de vulgariser et de renforcer l'adoption des changements de comportement positif au sein de la communauté.

**Inclusion Economique :** Les activités prévues pour la période consistent à la mise en relation des bénéficiaires avec les professionnels agricoles précédée par des séances de renforcements de capacités des bénéficiaires sur les thèmes liés aux chaînes de valeur. Entre autres, des renforcements de capacités sur la mutation des CGE en coopérative (procédures administratives et leadership associatif) suivi de la maîtrise du marché (formation visant à renforcer les capacités des paysans leaders à gérer leur coopérative, à négocier des contrats, et à prospecter des débouchés) seront dispensés à l'endroit des bénéficiaires avant cette mise en relation.

*Cf MDP MACC mai 2020 approuvé\_p16*

*L'Inclusion Productive apportera un soutien différencié en fonction du stade de développement de chaque ménage, de la stabilisation de la consommation à la diversification des actifs ou des Activités Génératrices de Revenus (AGR) des ménages et à la production de cultures commerciales, à l'inclusion dans la chaîne de valeur.*

- *Le renforcement de capacité des membres des comités/coopératives pour assurer leur maîtrise du marché par :*
  - *Les formations en technique de négociation*
  - *La recherche de débouchés*
  - *L'autonomisation des comités/coopératives afin d'éviter les intermédiaires*

**Développement et Bien Être de la Famille (EBE).** Les activités juillet à décembre portent sur :

- Mise en place des espaces physiques et établissement contrat foncier y afférent.
- Education parentale sur DPEI, PFE (en référence aux PFE prioritaires) et IP (inter intervention)
- La sensibilisation sur les activités non concernées par le baseline et les ateliers et autres que les PFE, à savoir : l'éducation environnementale, la gouvernance citoyenne, l'éducation nutritionnelle de la famille, la sensibilisation contre l'IST/SIDA, initiation des enfants à l'agriculture (potager, pépinière, ...), le Planning Familial, la santé publique, la Santé Reproductrice des Adolescents (SRA), la lutte contre la Violence Basé sur le Genre (VBG), l'exploitation et travail des enfants, la tenure foncière la couverture santé.

**B- Transfert Monétaire pour le Développement humain (TMDH) et Fonds de Redressement (FR) y compris FIAVOTA :**

Activités	Echéance
Finalisation du paiement du transfert Juin 2020	Juillet 2020
Paieement du transfert Août 2020	Août 2020
Supervision des SOCOP	En continu
Mise en œuvre des activités MACC	Une fois l'état d'urgence levé
Recertification à Betafo: publication des résultats des bénéficiaires recertifiés à l'issue de la modélisation.	Juillet 2020

**Localisation géographique des sites EBE** Les coordonnées GPS des sites EBE seront collectées durant les démarrages effectifs des activités et/ou durant les missions de supervision sur terrain. Notons que cette activité entre dans la cartographie des interventions de la Banque mondiale en utilisant la méthode Geo-Enabling for Monitoring and Supervision (GEMS).

**C- Réponse pour un relèvement précoce après catastrophes naturelles**

Perspectives	Echéance
<b>ARGENT CONTRE TRAVAIL</b>	
En fonction des besoins face aux catastrophes naturelles survenues (insécurité alimentaire aigüe, cyclones, inondations, sécheresse...), des activités ACT seront réalisées dans les zones affectées selon le degré des sinistres déclarées par le BNGRC.	
<b>REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES</b>	
Evaluation des offres des bureaux d'études pour les 20 infrastructures	Fin Juillet 2020
Contractualisation des bureaux d'études pour les 20 infrastructures	Aout 2020
<b>PROGRAMME DE PROTECTION SOCIALE RÉACTIVE AUX CHOCS</b>	
Achèvement des 4e transferts TMNC pour les communes restantes	Début juillet 2020
Achèvement du 2e transferts TMNC en réponse du COVID 19 pour les bénéficiaires dans toutes les communes restantes	Juillet-Aout 2020
Paieement de Fonds de Soutien (FS) pour les ménages extension horizontale.	A partir du Juillet 2020
Paieement de Fonds de Redressement (FR) pour les ménages FIAVOTA.	

## **D- Sauvegarde sociale et environnementale (toutes composantes confondues)**

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

### **d-1) Toutes sous-composantes confondues :**

- Le recyclage des chauffeurs de la Direction Générale en matière de la sécurité routière
- La réalisation de la formation en secourisme et en sécurité pour la Direction de Fort Dauphin et la Direction Générale,
- La mise en place des panneaux d'indication de sortie de secours lumineux et des matériels de secours au niveau de la DIRGEN,
- L'accompagnement des missionnaires du FID par les éléments de la gendarmerie,
- La mise à la disposition au niveau des sites de paiement et des EBE, des boîtes à pharmacie,
- La réalisation d'une séance de formation du personnel en VIH/SIDA 2ème vague,
- La mise en place des unités de dépistage mobiles de VIH/SIDA,
- La réalisation de 07 séances de la formation en Violence Basée sur le Genre (VBG),
- L'information des partenaires du FID sur l'importance du VBG,
- L'ajout de message de lutte sur la VBG à tous les panneaux de chantier
- La réalisation d'un atelier de capitalisation sur "sécurité contre le banditisme"

### **d-2) FSP :**

- Dotation de kits complets d'EPI, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du savon, de latrines et de fosses à ordures, élaboration du PAG

### **d-3) MACC et FR :**

- Elaboration des contrats fonciers, mise en place d'un dispositif de lavage des mains, des fosses/bacs à ordures avec tri des déchets, d'une latrine conforme, formation sur et sensibilisation des thématiques suivantes : *Gestion des déchets, Lutte contre la déforestation, Lutte contre les feux, Changement climatique, Violence basée sur le genre (VBG), Exploitation/violence et travail des enfants, Lutte contre VIH SIDA, Sécurité, Confection de masques de protection COVID et Sécurisation foncière*, élaboration des supports de sensibilisation SES MACC y afférents.

### **d-4) ACT – Post catastrophe :**

- Dotation de kits d'EPI complets, prise en charge des accidents des bénéficiaires, mise à disposition de l'eau potable, du désinfectant, du savon, de latrines et de la garderie.

## **E- Gouvernance Citoyenne (toutes composantes confondues)**

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

- Le renforcement de capacité et l'appui des CPS en matière de gestion des plaintes ;
- Le traitement des plaintes et cas spéciaux ;
- La mise en œuvre et le suivi des séances de suivi évaluation communautaire ;
- Le renforcement de la sensibilisation des prestataires, des autorités locales et de la communauté sur le mécanisme de gestion des plaintes et sur la lutte contre la corruption ;
- La mise en place et la mise en œuvre du plan d'action anti-corruption ;

- Le renforcement du suivi des personnels de terrain (prestataires et équipe du FID) en vue de l'amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre du programme.

## F- Communication

Les activités suivantes sont programmées au cours de la période :

- Le renouvellement et/ou développement, la production des supports de communication pour soutenir la visibilité du FID et des programmes mis en œuvre : oriflammes, banderoles, fanions, parasols ; dépliants, goodies, amélioration de l'accueil du FID ;
- Le renforcement de la communication auprès du gouvernement, des autorités locales et des partenaires : développement et pose d'affiches avec cadre dans les locaux des ministères et partenaires locaux ;
- Pour les relations avec la presse : la rencontre thématique régulière avec la presse, voyages de presse ;

Activités	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20
La réalisation d'une conférence de presse thématique: "Vulnérabilité et protection sociale" Objectifs: Développement de 10 articles/reportages sur le thème suite à l'information de 10 organes de presse						
La réalisation de 02 ateliers presses Manakara / Toliary "Sensibilisation à la protection sociale" Objectifs: Information de 10 organes de presse par direction Sensibilisation de 10 journalistes locaux à la protection sociale						
La réalisation d'un atelier presse Antananarivo / Participation Equipe BM / Sensibilisation à la protection sociale Objectifs : Information de 10 organes de presse par direction Sensibilisation de 10 journalistes locaux à la protection sociale						
La réalisation d'un Study Tour à Manakara sur "Asa Avotra Mirindra" Objectifs : Développement de 05 grands reportages dans 05 organes de presse d'Antananarivo						
La réalisation d'un Study Tour Betafo sur "Vatsin'Ankohonana" Objectifs : Développement de 05 grands reportages dans 05 organes de presse d'Antananarivo						

- Le renforcement de la communication médiatique : insertion presse thématique, diffusion d'émissions et de productions audio et audiovisuelles ;
- La réalisation de vidéos globales sur les programmes et de vidéos thématiques sur les mesures d'accompagnement avec les histoires de succès pour faire connaître les programmes ;
- L'édition du bulletin d'information sur les activités du FID ;
- La mise à jour des plateformes digitales : site web, réseaux sociaux ;

- L'appui aux activités des composantes et à la communication opérationnelle ;
- L'appui à la réalisation ou à la participation d'évènements ;
- L'alimentation des banques d'images par la couverture des différents événements et activités importantes ;
- La réalisation du « study tour » à Manakara, Antanifotsy et Betafo.
- La préparation et l'édition des « goodies » pour l'année 2021 du FID (calendriers, agendas...).

## **G-Renforcement de la capacité institutionnelle de l'administration des filets sociaux et suivi**

Les activités à réaliser par rubrique sont :

### **g-1) Assistance technique.**

- La mise à jour et amélioration du système d'information MIS. Il est programmé au cours de cette période la contractualisation du cabinet en charge du MIS sur la maintenance dudit logiciel ;
- La maintenance du logiciel TOM2PRO ;
- Les frais des consultants pour la réalisation des différentes études et analyses à savoir :  
Le Consultant Individuel en charge de l'étude de la sécurité informatique du FID, le Consultant Individuel en charge de l'étude de la mise en place du nouveau système de paiement (d'ici octobre 2020, les perspectives envisagées sont basées sur le paiement électronique par Paositra Money dans les zones non couvertes par un réseau mobile et paiement par mobile money dans les zones couvertes par un réseau mobile) et le Consultant Individuel en charge de l'étude du système de gestion des véhicules.
- Suivi Evaluation :  
Dans le cadre de la valorisation et d'exploitation des données dans le MIS, deux études sont planifiées au cours de la période:
  1. Finalisation de l'analyse de la contribution des projets FSS au développement humain (analyse déjà en cours) ;
  2. Etude des évolutions du PMT des bénéficiaires FSS : il s'agit d'une comparaison de la variation du PMT entre deux dates différentes pour apprécier les évolutions
 La continuation du suivi des recommandations de la dernière mission de supervision au cours de la période, des missions des auditeurs internes tous les semestres et des différentes études/analyses disponibles fait partie des activités réalisées dans le cadre du suivi évaluation.

### **g-2) Investissement.**

- Le remplacement des matériels informatiques et mobiliers défectueux et l'acquisition de nouveaux matériels et mobiliers pour le personnel nouvellement recruté ;
- Le remplacement des véhicules acquis en 2006 (17 véhicules dont 8 remplacés sur FSS FA 1 et le reste sur FSS FA2), la livraison de la deuxième vague de voiture ;
- L'achat de matériels de communication.

### **g-3) Management du Projet.**

- L'organisation et la réalisation des formations du personnel sur les thèmes prévus dans le planning de formation approuvé par la Banque Mondiale ;
- La réalisation des missions de supervisions des activités ;
- L'organisation et la réalisation des réunions de travail ;
- L'évaluation du personnel suivant la procédure en vigueur ;
- Face aux contraintes liées à COVID 19, le cadre de travail du personnel est révisé prenant en compte les mesures barrières :

- La désinfection hebdomadaire du bâtiment et des véhicules FID, désinfection journalière des objets les plus touchés par les mains, utilisation de pédiluve (à l'eau de javel) à l'entrée principale du bureau, utilisation de gels désinfectants pour tout le personnel du FID, port de cache bouche obligatoire et prise de température à l'entrée pour tout le personnel
  - L'adoption de la méthode de télétravail suivant l'organisation de chaque Direction. Les quotas de communication et de connexion du personnel ont été révisés à la hausse pendant la période d'urgence sanitaire.
- L'assurance santé pour le personnel du FID.
  - La mise en place des antennes régionales

### III.2 Les prévisions financières

Les prévisions financières pour les deux prochains trimestres (Juillet à Décembre 2020) s'élèvent à **26 651 909 USD** dont **22 688 658 USD** allouées pour les activités classiques et **3 963 251 USD** alloués pour le TMNC dans le cadre de la réponse au COVID-19.

Les détails sont présentés dans les tableaux suivants :

#### A- Dépenses prévisionnelles des activités pour deux prochains trimestres:

#### FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR

### ETAT DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DES ACTIVITÉS

01/06/2020 au 31/12/2020

US DOLLARS (USD)

Libellé	Allocation initiale	Prévision de décaissement pour le semestre	Trim3	Trim4
Forunitures/Travaux/Services de Consultants/Formation sans T				
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>76 129 310,60</b>	<b>22 622 648,09</b>	<b>13 047 325,82</b>	<b>9 575 322,27</b>
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	15 935 592,57	5 674 958,79	2 685 270,14	2 989 688,65
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	28 941 435,40	8 094 999,53	3 914 680,07	4 180 319,46
1d - Fonds de redresseemnt (FR)	4 165 329,05	3 354 872,49	1 631 109,43	1 723 763,05
Réponses aux catastrophes naturelles	27 086 953,58	5 497 817,28	4 816 266,18	681 551,10
1b - ACT Post catastrophes	925 096,31	207 515,14	10 903,41	196 611,73
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures endommagées	2 235 000,00	518 683,78	35 562,16	483 121,62
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	6 732 886,34	797 535,86	795 718,11	1 817,75
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	12 650 005,43	3 951 785,21	3 951 785,21	
2 - Appui Nutritionnel	943 965,50	22 297,30	22 297,30	0,00
2 - Administration	3 600 000,00			
<b>2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administra</b>	<b>10 370 689,40</b>	<b>4 029 261,02</b>	<b>2 401 299,29</b>	<b>1 627 961,73</b>
Assistance Technique	255 000,00	343 130,52	254 818,11	88 312,42
Investissement	736 648,35	311 620,11	311 620,11	0,00
Investissement - Réponses COVID 19	16 351,65	3 018,32	3 018,32	
Coût de Managment du Projet	9 316 257,02	3 363 043,18	1 823 393,87	1 539 649,32
Coût de Managment du Projet - Réponses COVID 19	46 432,38	8 448,88	8 448,88	
<b>Total général</b>	<b>86 500 000,00</b>	<b>26 651 909,11</b>	<b>15 448 625,11</b>	<b>11 203 284,00</b>



# FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR

## ETAT DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DES ACTIVITÉS

01/06/2020 au 31/12/2020

ARIARY (MGA)

Libellé	Allocation initiale	Prévision de décaissement pour le semestre	trim3	trim4
Forunitures/Travaux/Services de Consultants/Formation sans T				
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>274 065 518</b>	<b>83 308 619 401,64</b>	<b>47 879 927</b>	<b>35 428 692</b>
	174,61		014,46	387,18
1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)	57 368 133	20 997 347 528,81	9 935 499	11 061 848
	259,16		510,80	018,01
1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)	104 189 167	29 951 498 263,34	14 484 316	15 467 182
	447,92		260,84	002,50
1d - Fonds de redressement (FR)	14 995 184	12 413 028 200,00	6 035 104	6 377 923
	590,69		900,00	300,00
Réponses aux catastrophes naturelles	97 513 032	19 946 745 409,49	17 425 006	2 521 739
	876,84		342,82	066,67
1b - ACT Post catastrophes	3 330 346 709,47	767 806 000,00	40 342	727 463
			600,00	400,00
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures endommagées	8 046 000 000,00	1 919 130 000,00	131 580	1 787 550
			000,00	000,00
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	24 238 390	2 950 882 664,33	2 944 156	6 725
	823,20		997,67	666,67
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	45 540 019	14 226 426 745,16	14 226 426	
	545,16		745,16	
2 - Appui Nutritionnel	3 398 275 799,01	82 500 000,00	82 500	0,00
			000,00	
2 - Administration	12 960 000			
	000,00			
2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administration	37 334 481	14 907 119 048,45	8 883 660	6 023 458
	825,39		632,64	415,82
Assistance Technique	918 000 000,00	1 269 582 940,00	942 827	326 755
			000,00	940,00
Investissement	2 651 934 045,35	1 152 994 400,33	1 152 994	0,00
			400,33	
Investissement - Réponses COVID 19	58 865 954,65	10 865 954,65	10 865	
			954,65	
Coût de Management du Projet	33 538 525	12 443 259 782,04	6 746 557	5 696 702
	253,95		306,22	475,82
Coût de Management du Projet - Réponses COVID 19	167 156 571,44	30 415 971,44	30 415	
			971,44	
<b>Total général</b>	<b>311 400 000</b>	<b>98 215 738 450,10</b>	<b>56 763 587</b>	<b>41 452 150</b>
	000,00		647,10	803,00



TomPro

**B- Plan de trésorerie des activités pour la période allant du pour deux prochains trimestres:**

**FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR  
PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS**

**01 /07/2020 au 31/12/2020**

*US DOLLARS (USD)*

Libelle	Prévision budgétaire (Semestre )	Montant en US DOLLARS (USD)		Observations
		trim3	trim4	
Solde du compte désigné au début de la période	18 486 196,47			
Réapprovisionnement	8 165 712,64			
Total disponible	26 651 909,11			
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>22 622 648,09</b>	<b>13 047 325,82</b>	<b>9 575 322,27</b>	
<b>1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)</b>	<b>5 674 958,79</b>	<b>2 685 270,14</b>	<b>2 989 688,65</b>	
<b>1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)</b>	<b>8 094 999,53</b>	<b>3 914 680,07</b>	<b>4 180 319,46</b>	
<b>1d - Fonds de redressement (FR)</b>	<b>3 354 872,49</b>	<b>1 631 109,43</b>	<b>1 723 763,05</b>	
<b>Réponses aux catastrophes naturelles</b>	<b>5 497 817,28</b>	<b>4 816 266,18</b>	<b>681 551,10</b>	
1b - ACT Post catastrophes	207 515,14	10 903,41	196 611,73	
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures Endommagées	518 683,78	35 562,16	483 121,62	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	797 535,86	795 718,11	1 817,75	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	3 951 785,21	3 951 785,21	0,00	
2 - Appui Nutritionnel	22 297,30	22 297,30	0,00	
2 - Administration	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administration</b>	<b>4 029 261,02</b>	<b>2 401 299,29</b>	<b>1 627 961,73</b>	
Assistance Technique	343 130,52	254 818,11	88 312,42	
Investissement	311 620,11	311 620,11	0,00	
Investissement - Réponses COVID 19	3 018,32	3 018,32	0,00	
Coût de Management du Projet	3 363 043,18	1 823 393,87	1 539 649,32	
Coût de Management du Projet - Réponses COVID 19	8 448,88	8 448,88	0,00	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>26 651 909,11</b>	<b>15 448 625,11</b>	<b>11 203 284,00</b>	
<b>SOLDE DU COMPTE DESIGNÉ A LA FIN DE LA PERIODE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**FID - Filets Sociaux de Sécurité - Financement Additionnel 2 Fonds d'Intervention pour le Développement - MADAGASCAR**

**PLAN DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS**

**01/07/2020 au 31/12/2020**

*ARIARY (MGA)*

Libelle	Prévision budgétaire ( Semestre )	Montant en US DOLLARS (USD)		Observations
		trim3	trim4	
Solde du compte désigné au début de la période	70 908 488 109,20			
Rapprovisionnement	27 307 250 340,90			
Total disponible	98 215 738 450,10			
<b>Filets Sociaux de Sécurité</b>	<b>83 308 619 401,64</b>	<b>47 879 927 014,46</b>	<b>35 428 692 387,18</b>	
<b>1a - Argent Contre Travail Productif (ACTP)</b>	<b>20 997 347 528,81</b>	<b>9 935 499 510,80</b>	<b>11 061 848 018,01</b>	
<b>1a - Transfert Monétaire Conditionnel (TMDH)</b>	<b>29 951 498 263,34</b>	<b>14 484 316 260,84</b>	<b>15 467 182 002,50</b>	
<b>1d - Fonds de redressement (FR)</b>	<b>12 413 028 200,00</b>	<b>6 035 104 900,00</b>	<b>6 377 923 300,00</b>	
Réponses aux catastrophes naturelles	19 946 745 409,49	17 425 006 342,82	2 521 739 066,67	
1b - ACT Post catastrophes	767 806 000,00	40 342 600,00	727 463 400,00	
1b - Réhabilitation et reconstruction des infrastructures endommagées	1 919 130 000,00	131 580 000,00	1 787 550 000,00	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel	2 950 882 664,33	2 944 156 997,67	6 725 666, 67	
1c - Transfert Monétaire Non Conditionnel COVID 19	14 226 426 745,16	14 266 426 745,16	0,00	
2 - Appui Nutritionnel	82 500 000,00	82 500 000,00	0,00	
2 - Administration	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - Renforcement de la Capacité Institutionnelle de l'Administration</b>	<b>14 907 119 048,45</b>	<b>8 883 660 632,64</b>	<b>6 023 458 415,82</b>	
Assistance Technique	1 269 582 940,00	942 827 000,00	326 755 940,00	
Investissement	1 152 994 400,33	1 152 994 400,33	0,00	
Investissement - Réponses COVID 19	10 865 954,65	10 865 954, 65	0,00	
Coût de Management du Projet	12 443 259 782,04	6 746 557 306,22	5 696 702 475,82	
Coût de Management du Projet - Réponses COVID 19	30 415 971,44	30 415 971, 44	0,00	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>98 215 738 450,10</b>	<b>56 763 587 647,10</b>	<b>41 452 150 803,00</b>	
SOLDE DU COMPTE DESIGNÉ A LA FIN DE LA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Annexes :**

- Etat de rapprochement bancaire du projet au 30 juin 2020
- Contrevaleur des sous comptes désignés au 30 juin 2020
- Etat de Réconciliation bancaire du compte désigné au 30 juin 2020
- Détail des dépenses prévisionnelles pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020
- Plan de trésorerie des activités pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020