FID
DIRECTION GENERALE
CONTINGENT EMERGENCY RESPONSE COMPONENT (CERC)
SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE
SITUATION EN DATE DU 23 AVRIL 2021

SITUATION TECHNIQUE

CIBLAGE

Axe d'activite	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début ciblage (Enquete)	Date réelle début ciblage (Enquete)	Date prévue fin ciblage (Enquete)	Date réelle fin ciblage (Enquete)	Nombre bénéficiaires prévu	Nombre des ménages pré-enregistrés (sur terrain)	% ménages ciblés sur terrain	Taux de synchronisation de données	Nombre bénéficiaires finaux	% bénéficiaires finaux	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	% (Récepteur femme)	SITUATION ACTUELLE DU CIBLAGE	Date prevue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévu 1er transfert	Nombre ménages ayant recu 1er transfert	%	Explications Ecarts	Commentaires général
TMNC CLASSIQUE	BONGOLAVA	TSIROANOMANDIDY	9 000	08/02/2021	11/02/2021	20/02/2021	27/02/2021	9 000	16 357	182%	100%	9 000	100%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 05/04/2021	06/04/2021	9 000	-	0%		Premier paiement effectué pour 2 / 3 communes - En attente du rapport de paiement
	ITASY	MIARINARIVO	7 700	08/02/2021	16/02/2021	20/02/2021	26/02/2021	7 700	11 099	144%	100%	7 076	92%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 19/04/2021		7 700	-	0%		Premier paiement reporté à partir de la semaine du 26/04/2021 dont le but est de regrouper aux mieux les paiements afin d'avoir une meilleure organisation avec l'Agence de paiement.
	MENABE	MORONDAVA	7 700	03/02/2021	04/02/2021	20/02/2021	15/02/2021	7 700	7 651	99%	100%	7 300	95%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 05/04/2021	07/04/2021	7 700	-	0%		Premier paiement effectué - En attente du rapport de paiement pour avoir le nombre des ménages payés
	VAKINANKARATRA	ANTSIRABE I	41 700	04/02/2021	05/02/2021	10/02/2021	12/02/2021	41 700	30 999	74%	100%	24 883	60%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 05/04/2021	04/03/2021	41 700	2 434	6%		Premier paiement effectué pour 2 / 6 communes - En attente du rapport de paiement pour avoir le nombre des ménages payés
	VAKINANKARATRA	ANTSIRABE II	17 600	09/02/2021	09/02/2021	19/02/2021	26/02/2021	17 600	26 468	150%	100%	18 734	106%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 19/04/2021		17 600	-	0%		Premier paiement reporté à partir de la semaine du 26/04/2021. Ceci est dans l'objectif de regrouper aux mieux les dates de paiement affin d'avoir une meilleure organisation avec l'Agence de paiement et faciliter la communication au niveau de chaque commune.
TOTAL TMNC CLASSIQUE			**83 700**					**83 700**	**92 574**	**111%**	**100%**	**66 993**	**80%**	**-**	**0%**	**Il y a un gap de 16 707 ménages**			**83 700**	**2 434**	**3%**		

Axe d'activite	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début recertification (Enquete)	Date réelle début recertification (Enquete)	Date prévue fin recertification (Enquete)	Date réelle fin recertification (Enquete)	Nombre bénéficiaires Tosika Fameno à recertifier	Nombre bénéficiaires Tosika Fameno enquêtés	% bénéficiaires TF enquetés sur terrain	Taux de synchronisation de données	Nombre bénéficiaires finaux	% bénéficiaires finaux	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	% (Récepteur femme)	SITUATION ACTUELLE DU CIBLAGE	Date prevue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévu 1er transfert	Nombre ménages ayant recu 1er transfert	%	Explications Ecarts	Commentaires général
TMC URBAIN	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHITRA	52 100	08/02/2021	15/02/2021	25/02/2021	28/02/2021	104 464	84 491	81%	100%	52 100	100%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 19/04/2021		52 100	-	0%		Premier paiement prévu vers la fin du mois d'Avril
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHITRA (SANS ABRIS)	2 000	Pas de recertification				2 000	-			En attente liste définitive de la part de la CUA et du MPPSPF	-	-	#VALEUR!	Enregistrement terminé	Semaine du 15/02/2021	17/02/2021	2 000	96	5%		Premier paiement pilote realisé pour les 96 bénéficiaires des sans abris - Préparation du 2è paiement Préparation 1er paiement des 92 bénéficiaires enregistrés de l'Akany Iarivo Mivoy Anosizato
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO SUBURBAINE (avec	69 900	08/02/2021	15/02/2021	25/02/2021	28/02/2021	97 486	83 572	86%	100%	45 380	65%	-	0%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 19/04/2021	22/04/2021	69 900	2 502	4%		Premier paiement en cours pour Ambohidratrimo
	HAUTE MATSIATRA	FIANARANTSOA I	10 305	29/01/2021	09/02/2021	05/02/2021	21/02/2021	20 217	17 193	85%	100%	10 307	100%	8 255	80%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 15/03/2021	17/03/2021	10 305	9 569	93%		Premier paiement effectué
	HAUTE MATSIATRA	LALANGINA	4 904	29/01/2021	10/02/2021	05/02/2021	21/02/2021	17 252	15 968	93%	100%	4 904	100%	3 357	68%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 22/03/2021	23/03/2021	4 904	4 642	95%		Premier paiement effectué
	ATSINANANA	TOAMASINA I	17 700	30/01/2021	10/02/2021	20/02/2021	02/03/2021	35 280	30 891	88%	100%	17 700	100%	11 644	66%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 22/03/2021	25/03/2021	17 700	17 616	100%		Premier paiement effectué - En attente du rapport de paiement - Mise an place des ML en cours
	ATSINANANA	TOAMASINA II	3 100	30/01/2021	10/02/2021	20/02/2021	02/03/2021	6 391	5 669	89%	100%	3 060	99%	1 917	63%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 05/04/2021	06/04/2021	3 100	3 023	98%		Premier paiement effectué - En attente du rapport de paiement - Mise an place des ML en cours
TOTAL TMC URBAIN			**160 009**					**283 090**	**237 784**	**84%**	**100%**	**133 451**	**83%**	**25 173**	**19%**				**160 009**	**37 448**			

Axe d'activite	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début ciblage	Date réelle début ciblage	Date prévue fin ciblage	Date réelle fin ciblage	Nombre ménages à cibler	Nombre beneficiaires ciblés	%				Nombre bénéficiaires femmes	% (femme)	SITUATION ACTUELLE DU CIBLAGE	Date prévue début travaux	Date réelle début travaux	Date prevue fin travaux	Date réelle fin travaux	%	Explications Ecarts	Commentaires général
ACT HIMO	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHITRA	21 410	08/02/2021	01/04/2021	21/02/2021		21 410	3 984	19%				-	0%	Début des travaux pour Ambodihady et Andohotapenaka Pré-inscription en cours	Semaine du 10 /05/2021	01/02/2021	04/06/2021		#DIV/0!		
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO SUBURBAINE	18 705	22/02/2021		07/03/2021		18 705	-	0%				-	#DIV/0!	Démarrage des activités après recertification	Semaine du 31/05/2021		25/06/2021		#DIV/0!		
	HAUTE MATSIATRA	FIANARANTSOA I	4 298	08/02/2021	06/04/2021	09/02/2021		4 298	4 298	100%				-	0%	Validation de la liste des bénéficiaires en cours	Semaine du 19/04/2021	19/04/2021	14/05/2021		0%		Démarrage effectif des travaux pour l'arrondissement Tanâna Ambony
	HAUTE MATSIATRA	LALANGINA	1 990	08/02/2021		09/02/2021		1 990	-	0%				-		Préparation en cours	Semaine du 24/05/2021		18/06/2021		0%		
	ATSINANANA	TOAMASINA I	7 323	21/02/2021	23/03/2021	26/02/2021		7 323	7 001	96%				4 707	67%	Validation de la liste des bénéficiaires terminée	Semaine du 12/04/2021	13/04/2021	07/05/2021		10%		Démarrage effectif des travaux
	ATSINANANA	TOAMASINA II	1 274	21/02/2021	02/04/2021	26/02/2021		1 274	1 345	106%				894	66%	Pré-inscription terminée - Validation de la liste des bénéficiaires en cours	Semaine du 26/04/2021	19/04/2021	21/05/2021		1%		Démarrage effectif des travaux
TOTAL ACT HIMO			**55 000**					**55 000**	**16 628**	**30%**				**5 601**	**34%**								

Axe d'activite	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début ciblage	Date réelle début ciblage	Date prévue fin ciblage	Date réelle fin ciblage	Nombre ménages à cibler	Nombre ménages enquêtés	% ménages énquêté sur terrain	Taux de synchronisation de données	Nombre bénéficiaires finaux	% bénéficiaires finaux	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	% (Récepteur femme)	SITUATION ACTUELLE DU CIBLAGE	Date prevue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévu 1er transfert	Nombre ménages ayant recu 1er transfert	%	Explications Ecarts	Commentaires général
TMNC SUD	ATSIMO ANDREFANA	BETIOKY ATSIMO	8 011	13/02/2021	01/03/2021	23/02/2021	27/03/2021	8 011	5 866	73%	100%	5 977	75%	-	0%	Vérification et rattachement des données réalisées	Semaine du 26/04/2021		8 011	-			Premier paiement prévu vers la fin du mois d'Avril
	ATSIMO ANDREFANA	AMPANIHY OUEST	19 909	13/02/2021	02/03/2021	26/02/2021	26/03/2021	19 909	22 973	115%	100%	19 880	100%	-	0%	Vérification et rattachement des données réalisées	Semaine du 15/03/2021	20/03/2021	19 909	634	3%		Premier transfert inaugural réalisé pour 638 bénéficiaires pour le Fkt Beraketa
	ATSIMO ANDREFANA	TOLIARY-II	4 519	13/02/2021	03/03/2021	21/02/2021	25/03/2021	4 519	3 017	67%	100%	-	0%	-	#DIV/0!	Vérification et rattachement des données en cours (65%)	Semaine du 26/04/2021		4 519				Premier paiement prévu vers la fin du mois d'Avril
	ANDROY	BELOHA	2 200	15/02/2021	11/03/2021	24/02/2021	16/03/2021	2 200	2 170	99%	100%	2 148	98%	1 657	77%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 18/01/2021	22/01/2021	2 200	2 148	98%		Premier et deuxième paiements effectués
	ANDROY	TSIHOMBE	7 492	15/02/2021	28/03/2021	24/02/2021	30/03/2021	7 492	3 412	46%	100%	7 398	99%	7 140	97%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 15/02/2021	17/02/2021	7 492	3 983	53%		Premier paiement réalisé - En attente rapprochement sur MIS pour avoir le nombre des ménages payés Deuxième paiement réalisé pour les ménages Fiavota
	ANOSY	TAOLAGNARO	4 987	15/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	04/04/2021	4 987	4 987	100%	100%	4 883	98%	3 215	66%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 12/04/2021	12/04/2021	4 987	1 598	32%		Premier paiement réalisé (2 / 3 Communes) - En attente rapprochement sur MIS pour avoir le nombre des ménages payés
	ANDROY	AMBOVOMBE-ANDROY	12 551	15/02/2021	19/02/2021	24/02/2021	07/04/2021	12 551	11 776	94%	100%	12 375	99%	10 465	85%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 08/02/2021	10/02/2021	12 551	6 578	52%		Premier paiement réalisé - En attente rapprochement sur MIS pour avoir le nombre des ménages payés Deuxième et troisième paiement réalisé pour les ménages Fiavota (5 communes) Quatrième paiement en cours pour les ménages Fiavota sur 3 Communes
	ANDROY	BEKILY	15 733	15/02/2021	03/03/2021	24/02/2021	04/04/2021	15 733	12 002	76%	100%	15 409	98%	13 491	88%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 08/02/2021	07/02/2021	15 733	6 386	41%		Premier paiement réalisé - En attente rapprochement sur MIS pour avoir le nombre des ménages payés Deuxième paiement réalisé pour les ménages Fiavota (5 / 8 communes) Troisième paiement en cours pour les ménages Fiavota
	ANOSY	AMBOASARY-ATSIMO	25 059	15/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	23/03/2021	25 059	13 822	55%	100%	23 954	96%	17 911	75%	Liste des bénéficiaires validée	Semaine du 18/01/2021	22/01/2021	25 059	11 485	46%		Premier paiement réalisé pour les bénéficiaires FIAVOTA Premier paiement des ménages Non Fiavota en cours Deuxième paiement réalisé pour les ménages Fiavota (3 Communes) Troisième paiement réalisé pour les ménages Fiavota (1 Commune)
TOTAL TMNC SUD			**100 461**					**100 461**	**80 025**	**80%**	**100%**	**92 024**	**92%**	**53 879**	**59%**				**100 461**	**32 812**			
									Validation des données de ciblages en cours pour 3 districts Betioky atsimo, Ampanihy oeust, Toliara II			Validation des données de ciblages en cours pour 3 districts Betioky atsimo, Ampanihy oeust, Toliara II											