



REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

**PRIMATURE
PROJET FILETS SOCIAUX DE SECURITE**

**PROTOCOLE D'EXECUTION
ENTRE**

LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ET

**LA DIRECTION INTER REGIONALE DE MANAKARA
DU FONDS D'INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT (FID)**

**POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES INSCRITES DANS LE PROJET
« FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS » et « TRANSFERT MONETAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
HUMAIN »**

(Financement D 434-MG)

N°...../.....

**Objet : REALISATION D'APPUI TECHNIQUES DANS LES TERROIRS DU PROJET
ARGENT CONTRE TRAVAIL PRODUCTIFS**

Objet : REALISATION DES SEANCES DE FORMATION ET APPUI TECHNIQUES

| REGION | DISTRICT | COMMUNE | TERROIR | COMPOSANTE |
|------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------|
| VATOVAVY FITOVINANY | MANAKARA | MAROFARIHY | MIZILO GARA | ACT_P |
| | | VOHIMASINA NORD | AMBOHIMANARIVO-MANGAIKA | |
| | | AMBALAROKA | AMBALAROKA | |
| | | MAROFARIHY | MAROFARIHY | |
| | | IONILAHY | IONILAHY | |
| | | AMBAHIVE | VOHIBOATAVO | |
| | | AMBOHITROVA | AMBOHITROVA | |
| | | BENIHAONANA | BENIHAONANA | |
| | | AMBAHIVE | MITANTY OUEST | |
| | | MIZILO GARA | FENOARIVO II | |
| | | VATANA | VATANA | |
| | | AMBORONDRA | AMBORONDRA | |
| | | FIADANANA | FIADANANA | |
| | | SAHANAMBOHITRA | SAHANAMBOHITRA | |
| | | VOHILAVA | VOHILAVA | |

Montant total du protocole : SOIXANTE DIX MILLIONS QUARANTE –HUIT MILLE ARIARY

(Ar 70 048 000)

DATE DE SIGNATURE : 14 JUIN 2019

Handwritten signature

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

La Direction Inter Régionale du FID Manakara, dont le siège social se situe à l'Immeuble ARO 2^{ème} étage Andranovato Manakara, représenté par Madame RAZAFIMIRANTSOA Verosoa, Directeur Inter Régional, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommé **PROJET**

D'une part.

ET

La Direction Régionale de l'Environnement, et du Développement Durable VATOVAVY FITOVINANY, représentée par **RAJAONAH Elisée**,
En sa qualité de Directeur Régional de l'Environnement et du Développement Durable VATOVAVY FITOVINANY,

D'autre part.

SE REFERANT A LA CONVENTION INSTITUTIONNELLE DU MPPSPF ET LES AUTRES MINISTERES SECTORIELS, IL EST CONVENU CE QUI SUIT.

Art 1. OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un partenariat établi entre FID MANAKARA et la DREDD – VATOVAVY FITOVINANY., en vue de la réalisation d'appuis techniques, formation et suivi d'aménagement de paysage écologique critique et de reboisement / restauration dans le cadre du Programme Filets Sociaux de Sécurité ou FSS dans le district Manakara Région Vatovavy Fitovinany

Art 2. MODALITES DE LA COLLABORATION

La DREDD Vatovavy Fitovinany s'engage à :

- Appuyer l'équipe du FID dans la sécurisation de terrains de reboisement (terrain communal, domanial, etc.) en plaidoyant auprès des autorités locales. Pour le cas des terrains communaux ou domaniaux, entamer les procédures de création de Réserves foncières pour le reboisement (RFR) ;
- Appuyer l'équipe du FID dans l'établissement et l'approbation des Plans d'Aménagement et de Gestion des Sites Reboisés ou (PAG) avec les communautés bénéficiaires qui réalisent les reboisements ;
- Renforcer l'équipe du FID et ses partenaires de mise en œuvre dans la formation des pépiniéristes (récolte de graines, prétraitement des graines, rebouchage des pots, repiquage, etc.) ;
- Assurer la formation de la communauté locale sur les techniques d'aménagement écologique des paysages critiques ;
- Assurer le suivi des aménagements et de reboisements /restauration réalisés;
- Délivrer des attestations de reboisement / restauration aux reboiseurs (personnes physiques ou morales) dont la réussite est d'au moins 80% après 1 an de plantation en prévoyant le regarnissage des plants morts ;
- Former les partenaires du FID sur les entretiens sylvicoles nécessaires (protection du peuplement contre les feux, élagage, etc.) et effectuer le suivi des entretiens ;

- Etablir un guide des reboiseurs (allant de la production des plants, à l'entretien des plants mis en terre) en version malagasy et française.

En contrepartie, le FID s'engage à :

- Présenter le planning de réalisation des activités d'appuis techniques, formation et suivi conjoint d'aménagement de paysage écologique critique et de reboisement / restauration ;
- Mobiliser les ressources financières et logistiques pour la mise en œuvre de la convention, suivant le plan de travail présenté et validé ;
- Partager les données de la réalisation sur l'aménagement et le reboisement ;
- Contribuer à la capitalisation, la diffusion et la communication des acquis.

Art 3. DUREE ET DATE D'EFFET

La présente convention est conclue pour une durée de 30 mois conformément à la mise en œuvre du programme FSS.

Art 4. LIEU D'EXECUTION

Les activités se feront dans le District de MANAKARA Région VATOVAVY FITOVINANY–Madagascar.

Art 5. LIVRABLES

A la fin de chaque intervention, le personnel de la DREDD présentera un rapport de mission relatant le déroulement des activités, la situation des réalisations suivies, avec en annexe les fiches de présence des personnes rencontrées sur terrain, les PV de réunion, ainsi que tout autre document jugé utile. Ce rapport sera validé par le Directeur de la DREDD avant sa soumission à la Direction du FID Manakara.

Art 6. INDEMNITES ET MISSIONS

La demande de provisions de mission est à déposer 48 heures avant la mission et 24H pour le décompte après retour de mission.

Art 7. DIFFERENDS

En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en prévenant l'autre partie un (1) mois à l'avance par envoi d'une lettre sans aucune indemnité à l'une ou l'autre des parties.

En cas de manquement aux obligations du présent Accord, par l'une ou l'autre des parties, non réparé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la lettre notifiant les manquements, adressée par l'autre partie, cette dernière pourra résilier de plein droit la présente convention.

Établie en 4 exemplaires originaux.

Fait à Manakara, ce 14 Juin 2019

(*) Signature précédée de la mention lu et approuvé

**Le Directeur Régional de l'Environnement et du
Développement Durable**



RAJAONAH Elisée

Directeur Interrégional du FID



TAUX D'INDEMNITE

| Formateurs | Taux d'indemnité |
|------------|------------------|
| Sans nuité | 36 000,00 |
| Avec nuité | 86 000,00 |

ANNEXE 2 : THEME DE FORMATION POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES

1. Agroforesterie : Arbre + haie vive + SCV ;
2. Dispositif anti-érosif : traitement de lavaka, installation de diguette ;
3. Mise en place haie vive ;
4. Terracing + compostage : banquette, courbe de niveau ;
5. Protection point d'eau : plantation des arbres + autres sous-activités ;
6. Mise en place pépinière : essences forestières, culture de rente + compostage ;
7. Elaboration PAGS et Dina ;

ANNEXE 03 : THEME DE FORMATION EN CASCADE

Intervention 1 - année

- Reboisement et soins sylvicoles ;
- Education environnementale ;
- Elaboration PAGS ;
- Mise en place de DINA.

Intervention 2 - année

- Agroforesterie ;
- Terracing ;
- Stabilisation lavaka ;
- Mise en place dispositif antiérosif ;
- Construction de canal de protection ;
- Création de pépinière ;
- Soins sylvicoles ;
- Entretien des terracing ;
- Renforcement de la stabilisation des lavaka ;
- Education environnementale ;
- Suivi de l'application de DINA et des PAGS ;
- Mise à jour du DINA et des PAGS.

Intervention 3 - année

- Reboisement et soins sylvicoles ;
- Entretien des aménagements ;
- Education environnementale ;
- Suivi de l'application de DINA et des PAGS ;
- Mise à jour du DINA et des PAGS.

Intervention 4 - année

ANNEXE I : PROGRAMME D'INTERVENTION DANS LA CONVENTION ENTRE LA DIRECTION INTERREGIONALE DU FID ET DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE - ANNEE 2019-2021

| THEMATIQUE | LIBELLE | PERIODE / INTERVENTION/SITE | INTERVENANTS DREDD | FONCTION | Nombre de jours | Lieu | Montant Indemnit  | | Observations |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | (Ar) | | |
| Formation | Formation technique des AGEC pour la mise en  uvre des activit s | INTERVENTION 1 | 2 | CADRE DREDD | 1 |   d terminer | 72 000 | | |
| | | INTERVENTION 2 | 2 | CADRE DREDD | 1 |   d terminer | 72 000 | | |
| | | INTERVENTION 3 | 2 | CADRE DREDD | 1 |   d terminer | 72 000 | | |
| | | INTERVENTION 4 | 2 | CADRE DREDD | 1 |   d terminer | 72 000 | | |
| Accompagnement dans la mise en  uvre | Suivi de la r alisation des s ances de formations par formateurs locaux (chefs de chantier) Suivi de la mise en  uvre et Suivi sites de d monstration | MIZILO GARA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 576 000 | | 2 jours par TERROIR par Intervention |
| | | AMBOHIMANARIVO-MANGAIKA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | AMBALAROKA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | MAROFARIHY | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 576 000 | | |
| | | IONILAHY | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | VOHIBOATAVO | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | AMBOHITROVA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | BENIHAONANA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | MITANTY OUEST | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | FENOARIVO II | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 576 000 | | |
| | | VATANA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 576 000 | | |
| | | AMBORONDRA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | FIADANANA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | SAHANAMBOHITRA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | VOHILAVA | 2 | CADRE DREDD | 8 |   d terminer | 1 376 000 | | |
| | | Accompagnement dans la mise en  uvre | Suivi de la mise en  uvre et Suivi sites de d monstration | MIZILO GARA | 2 | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | |
| AMBOHIMANARIVO-MANGAIKA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| AMBALAROKA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| MAROFARIHY | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 864 000 | | |
| IONILAHY | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| VOHIBOATAVO | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| AMBOHITROVA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| BENIHAONANA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| MITANTY OUEST | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| FENOARIVO II | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 864 000 | | |
| VATANA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 864 000 | | |
| AMBORONDRA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| FIADANANA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| SAHANAMBOHITRA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| VOHILAVA | 2 | | | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| Accompagnement dans la mise en  uvre | Suivi de la mise en  uvre et Suivi sites de d monstration | | | MIZILO GARA | 2 | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 864 000 |
| | | AMBOHIMANARIVO-MANGAIKA | 2 | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| | | AMBALAROKA | 2 | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |
| | | AMBALAROKA | 2 | CADRE DREDD | 12 |   d terminer | 2 064 000 | | |

2/2

| | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------|----|--------------|----------------------|
| Rception Réception technique des activités | MAROFARIHY | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 864 000 |
| | IONILAHY | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | VOHIBOATAYO | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | AMBOHITROVA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | BENIHANONANA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | MITANTY OUEST | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | FENOARIVO II | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 864 000 |
| | VATANA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 864 000 |
| | AMBORONDRA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | FIADANANA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | SAHANAMBOHITRA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | VOHILAVA | 2 | CADRE DREDD | 12 | à déterminer | 2 064 000 |
| | TOTAL | | | | | 70 048 000,00 |

3 jours par TERROIR par Intervention

Arrêté la somme de la présente convention à la somme de : SOIXANTE DIX MILLIONS QUARANTE-HUIT MILLE ARIARY (AR 70 048 000)

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

(Signature)

RAJAOHAH ETSISOA

