

SITUATION TECHNIQUE																				
Axe d'activité	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	CIBLAGE								TRANSFERT N° 1					Commentaires général			
				Date prévue début ciblage	Date réelle début ciblage	Date prévue fin ciblage	Date réelle fin ciblage	Nombre bénéficiaires prévu	Nombre bénéficiaires finaux	%	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	%	SITUATION ACTUELLE	Date prévue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévus 1er transfert		Nombre ménages ayant reçu 1er transfert	%	Explications Ecart
TMNC CLASSIQUE	BONGOLAVA	FISONANOMANDIDY	9 000	08/02/2021	11/02/2021	20/02/2021		9 000	7 674	85%			Ciblage en cours	03/03/2021		9 000			Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars	
	IRASY	MIRINARIVO	7 700	08/02/2021		20/02/2021		7 700		0%			Ciblage en cours de préparation. Date début ciblage prévisionnelle le 22 Février 2021	03/03/2021		7 700			Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars	
	MENABE	MORONDAVA	7 700	03/02/2021	04/02/2021	20/02/2021		7 700	3 803	49%			Ciblage en cours	25/02/2021		7 700			Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février	
	VAKINANKARATRA	ANTSIRABE I	41 700	04/02/2021	05/02/2021	10/02/2021		41 700	26 262	63%			Ciblage en cours	25/02/2021		41 700			Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février	
	VAKINANKARATRA	ANTSIRABE II	17 600	09/02/2021	09/02/2021	19/02/2021		17 600	8 025	46%			Ciblage en cours	03/03/2021		17 600			Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars	
<b>TOTAL TMNC CLASSIQUE</b>			<b>83 700</b>					<b>83 700</b>	<b>46 148</b>	<b>55%</b>						<b>83 700</b>				
Axe d'activité	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début recertification	Date réelle début recertification	Date prévue fin recertification	Date réelle fin recertification	Nombre bénéficiaires à recertifier	Nombre bénéficiaires finaux	%	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	%	SITUATION ACTUELLE	Date prévue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévus 1er transfert	Nombre ménages ayant reçu 1er transfert	%	Explications Ecart	Commentaires général
TMC URBAIN	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHIRA	52 100	08/02/2021		25/02/2021		52 100					Début prévu début ciblage le 13/02/2021	08/03/2021		52 100			Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars	
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHIRA (SANS ABR)	2 000	Pas de recertification				2 000					Enregistrement terminé	15/02/2021		2 000			Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février	
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO SUBURBAINE (AVEC)	69 900	08/02/2021		25/02/2021		69 900					Début prévu début ciblage le 13/02/2021	08/03/2021		69 900			Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars	
	HAUTE MATSIATRA	FIANARANTSOA I	10 305	29/01/2021	09/02/2021	05/02/2021		10 305					Ciblage en cours	22/02/2021		10 305			Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars	
	HAUTE MATSIATRA	JALANGINA	4 904	29/01/2021	10/02/2021	05/02/2021		4 904					Ciblage en cours	22/02/2021		4 904			Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars	
	ATSINANANA	TOAMASINA I	17 700	10/02/2021	10/02/2021	20/02/2021		17 700					Ciblage en cours	28/02/2021		17 700			Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février	
	ATSINANANA	TOAMASINA II	3 100	10/02/2021	10/02/2021	20/02/2021		3 100					Ciblage en cours	28/02/2021		3 100			Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février	
<b>TOTAL TMC URBAIN</b>			<b>160 009</b>					<b>160 009</b>												
Axe d'activité	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début ciblage	Date réelle début ciblage	Date prévue fin ciblage	Date réelle fin ciblage	Nombre bénéficiaires à cibler	Nombre bénéficiaires finaux	%	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	%	SITUATION ACTUELLE	Date prévue début travaux	Date réelle début travaux	Date prévue fin travaux	Date réelle fin travaux	%	Explications Ecart	Commentaires général
ACT HIMO	ANALAMANGA	ANTANANARIVO RENIVOHIRA	21 410	08/02/2021		21/02/2021		21 410	150	1%			Début des travaux pour Ambodihady et Andohatapenaka	02/03/2021	01/02/2021		23/03/2021			
	ANALAMANGA	ANTANANARIVO SUBURBAINE	18 705	22/02/2021		07/03/2021		18 705					Démarrage des activités après recertification des ménages bénéficiaires Tosika FAMENO	16/03/2021			29/03/2021			
	HAUTE MATSIATRA	FIANARANTSOA I	4 298	08/02/2021		09/02/2021		4 298					Démarrage des activités après recertification des ménages bénéficiaires Tosika FAMENO	22/02/2021			19/03/2021			
	HAUTE MATSIATRA	JALANGINA	1 990	08/02/2021		09/02/2021		1 990					Démarrage des activités après recertification des ménages bénéficiaires Tosika FAMENO	22/02/2021			19/03/2021			
	ATSINANANA	TOAMASINA I	7 323	21/02/2021		26/02/2021		7 323					Démarrage des activités après recertification des ménages bénéficiaires Tosika FAMENO	15/03/2021			10/04/2021			
	ATSINANANA	TOAMASINA II	1 274	21/02/2021		26/02/2021		1 274					Démarrage des activités après recertification des ménages bénéficiaires Tosika FAMENO	15/03/2021			10/04/2021			
<b>TOTAL ACT HIMO</b>			<b>55 000</b>					<b>55 000</b>	<b>150</b>		<b>0</b>									
Axe d'activité	Region	District	Nombre bénéficiaires prévus	Date prévue début ciblage	Date réelle début ciblage	Date prévue fin ciblage	Date réelle fin ciblage	Nombre bénéficiaires à cibler	Nombre bénéficiaires finaux	%	Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)	%	SITUATION ACTUELLE	Date prévue début 1er transfert	Date réelle début 1er transfert	Nombre ménages prévus 1er transfert	Nombre ménages ayant reçu 1er transfert	%	Explications Ecart	Commentaires général
TMNC SUD	ATSIMO ANDREFANA	BETIOKY ATSIMO	8 011	13/02/2021		23/02/2021		8 011					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	26/02/2021						Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars
	ATSIMO ANDREFANA	AMPANIHY OUEST	19 909	13/02/2021		26/02/2021		19 909					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	26/02/2021						Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars
	ATSIMO ANDREFANA	TOLARY-II	4 519	13/02/2021		21/02/2021		4 519					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	26/02/2021						Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars
	ANDROY	BELOHA	2 200	15/02/2021		24/02/2021		2 200					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	22/01/2021	22/01/2021	2 170	1 899	88%		Paiement en cours pour les bénéficiaires FIAVOTA
	ANDROY	TSHOMBE	7 492	15/02/2021		24/02/2021		7 492					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	08/02/2021						
	ANDOSY	TAOLAGNARO	3 301	15/02/2021		24/02/2021		3 301					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	08/03/2021						
	ANDROY	AMBOVOMBE-ANDROY	12 551	15/02/2021		24/02/2021		12 551					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	08/02/2021						
	ANDROY	BEKLY	15 733	15/02/2021		24/02/2021		15 733					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	05/02/2021	07/02/2021	3 779		0%		Paiement en cours pour les bénéficiaires FIAVOTA
	ANDOSY	AMBOASARY-ATSIMO	26 744	15/02/2021		24/02/2021		26 744					Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	11 714	8 092	69%		Paiement en cours pour les bénéficiaires FIAVOTA
	<b>TOTAL TMNC SUD</b>			<b>100 460</b>					<b>100 460</b>								<b>17 663</b>			