

| SITUATION TECHNIQUE         |                  |  |                             |   |   |   |   |  |                                       |             |  |   |   |                                 |                                 |                                     |   |   |   |  |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|-------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Axe d'activité              | Region           | District   | Nombre bénéficiaires prévus | CIBLAGE                                     |   |   |   |  |                                       |             |  | TRANSFERT N° 1  |   |                                 |                                 |                                     |   |   |   | Commentaires général   |
|                             |                  |  |                             | Date prévue début ciblage (Enquete)         | Date réelle début ciblage (Enquete)         | Date prévue fin ciblage (Enquete)         | Date réelle fin ciblage (Enquete)         | Nombre bénéficiaires prévus (Enquete)        | Nombre bénéficiaires finaux (Enquete) | %           | Nombre bénéficiaires femmes chef de ménage (Enquete) | %   | SITUATION ACTUELLE                                  | Date prévue début 1er transfert | Date réelle début 1er transfert | Nombre ménages prévus 1er transfert | Nombre ménages ayant reçu 1er transfert | % | Explications Ecart  |  |
| TMNC CLASSIQUE              | BONGOLAVA        | TSIROANOMANDIDY  | 9 000                       | 08/02/2021                                  | 11/02/2021                                  | 20/02/2021                                |   | 9 000  | 10 568                                | 117%        |  | Ciblage effectué dans deux communes. Ciblage en cours dans la dernière commune Recoupement des informations en cours      | 06/03/2021  |                                 | 9 000                           |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars      |  |
|                             | ITASY            | MARIANARIVO  | 7 700                       | 08/02/2021                                  | 16/02/2021                                  | 20/02/2021                                |   | 7 700  | 7 138                                 | 93%         |  | Ciblage effectué dans deux communes. Ciblage en cours dans les deux autres communes Recoupement des informations en cours | 08/03/2021  |                                 | 7 700                           |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers la 2e semaine du mois de Mars |  |
|                             | MENABE           | MORONDAVA  | 7 700                       | 03/02/2021                                  | 04/02/2021                                  | 20/02/2021                                |   | 7 700  | 3 949                                 | 51%         |  | Ciblage en cours  | 06/03/2021  |                                 | 7 700                           |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars      |  |
|                             | VAKINANKARATRA   | ANTSIRABE I  | 41 700                      | 04/02/2021                                  | 05/02/2021                                  | 10/02/2021                                |   | 41 700                                       | 28 802                                | 69%         |  | Ciblage effectué dans cinq communes. Ciblage en cours dans la   | 05/03/2021  |                                 | 41 700                          |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars      |  |
|                             | VAKINANKARATRA   | ANTSIRABE II   | 17 600                      | 09/02/2021                                  | 09/02/2021                                  | 19/02/2021                                |   | 17 600                                       | 13 562                                | 77%         |  | Ciblage en cours  | 05/03/2021  |                                 | 17 600                          |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers le début du mois de Mars      |  |
| <b>TOTAL TMNC CLASSIQUE</b> |                  |  | <b>83 700</b>               |   |   |   |   | <b>83 700</b>                                | <b>64 049</b>                         | <b>77%</b>  |  |   |   |                                 | <b>83 700</b>                   |                                     |   |   |   |  |
| Axe d'activité              | Region           | District   | Nombre bénéficiaires prévus | Date prévue début recertification (Enquete) | Date réelle début recertification (Enquete) | Date prévue fin recertification (Enquete) | Date réelle fin recertification (Enquete) | Nombre bénéficiaires à recertifier (Enquete) | Nombre bénéficiaires finaux (Enquete) | %           | Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)              | %   | SITUATION ACTUELLE                                  | Date prévue début 1er transfert | Date réelle début 1er transfert | Nombre ménages prévus 1er transfert | Nombre ménages ayant reçu 1er transfert | % | Explications Ecart  | Commentaires général   |
| TMC URBAIN                  | ANALAMANGA       | ANTANANARIVO RENIVOHITRA                                   | 52 100                      | 08/02/2021                                  | 15/02/2021                                  | 25/02/2021                                |   | 52 100                                       | 21792                                 | 42%         |  |   | Ciblages en cours                                   | 08/03/2021                      |                                 | 52 100                              |   |   |   | Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars  |
|                             | ANALAMANGA       | ANTANANARIVO RENIVOHITRA (SANS ARRIS)                      | 2 000                       |   | Pas de recertification                      |   |   | 2 000  |                                       | 0%          |  |   | Enregistrement terminé                              | 15/02/2021                      | 17/02/2021                      | 2 000                               | 43                                      |   |   | Paiement pilote de 43 bénéficiaires des sans abris               |
|                             | ANALAMANGA       | ANTANANARIVO SUBURBAINE (avec les 26 500 nouveaux ménages) | 69 900                      | 08/02/2021                                  | 15/02/2021                                  | 25/02/2021                                |   | 69 900                                       | 30971                                 | 44%         |  |   | Ciblages en cours                                   | 08/03/2021                      |                                 | 69 900                              |   |   |   | Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars  |
|                             | HAUTE MATSIATRA  | FIANARANTSOA I   | 10 305                      | 29/01/21                                    | 09/02/2021                                  | 05/02/2021                                |   | 10 305                                       | 8000                                  | 78%         |  |   | Ciblages en cours                                   | 22/02/2021                      |                                 | 10 305                              |   |   |   | Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars  |
|                             | HAUTE MATSIATRA  | JALANGINA  | 4 904                       | 29/01/21                                    | 10/02/2021                                  | 05/02/2021                                |   | 4 904  | 3400                                  | 69%         |  |   | Ciblages en cours                                   | 22/02/2021                      |                                 | 4 904                               |   |   |   | Premier paiement prévu vers la deuxième semaine du mois de Mars  |
| ATSINANANA                  | TOAMASINA I      | 17 700   | 10/02/2021                  | 10/02/2021                                  | 20/02/2021                                  |   | 17 700                                    | 10500  | 59%                                   |             |  | Ciblages en cours   | 28/02/2021  |                                 | 17 700                          |                                     |   |   | Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février     |  |
| ATSINANANA                  | TOAMASINA II     | 3 100  | 10/02/2021                  | 10/02/2021                                  | 20/02/2021                                  |   | 3 100                                     | 2200   | 71%                                   |             |  | Ciblages en cours   | 28/02/2021  |                                 | 3 100                           |                                     |   |   |   | Premier paiement prévu vers la fin du mois de Février            |
| <b>TOTAL TMC URBAIN</b>     |                  |  | <b>160 009</b>              |   |   |   |   | <b>160 009</b>                               | <b>76 863</b>                         | <b>48%</b>  |  |   |   |                                 |                                 |                                     |   |   |   |  |
| Axe d'activité              | Region           | District   | Nombre bénéficiaires prévus | Date prévue début ciblage                   | Date réelle début ciblage                   | Date prévue fin ciblage                   | Date réelle fin ciblage                   | Nombre bénéficiaires à cibler                | Nombre bénéficiaires finaux           | %           | Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)              | %   | SITUATION ACTUELLE                                  | Date prévue début travaux       | Date réelle début travaux       | Date prévue fin travaux             | Date réelle fin travaux                 | % | Explications Ecart  | Commentaires général   |
| ACT HIMO                    | ANALAMANGA       | ANTANANARIVO RENIVOHITRA                                   | 21 410                      | 08/02/2021                                  |   | 21/02/2021                                |   | 21 410                                       | 150                                   | 1%          |  |   | Début des travaux pour Ambohidady et Andohatapenaka | 02/03/2021                      | 01/02/2021                      |                                     | 23/03/2021                              |   |   |  |
|                             | ANALAMANGA       | ANTANANARIVO SUBURBAINE                                    | 18 705                      | 22/02/2021                                  |   | 07/03/2021                                |   | 18 705                                       |                                       |             |  |   | Démarrage des activités après recertification       | 16/03/2021                      |                                 |                                     | 29/03/2021                              |   |   |  |
|                             | HAUTE MATSIATRA  | FIANARANTSOA I   | 4 298                       | 08/02/2021                                  |   | 09/02/2021                                |   | 4 298  |                                       |             |  |   | Démarrage des activités après recertification       | 22/02/2021                      |                                 |                                     | 19/03/2021                              |   |   |  |
|                             | HAUTE MATSIATRA  | JALANGINA  | 1 990                       | 08/02/2021                                  |   | 09/02/2021                                |   | 1 990  |                                       |             |  |   | Démarrage des activités après recertification       | 22/02/2021                      |                                 |                                     | 19/03/2021                              |   |   |  |
|                             | ATSINANANA       | TOAMASINA I  | 7 323                       | 21/02/2021                                  |   | 26/02/2021                                |   | 7 323  |                                       |             |  |   | Démarrage des activités après recertification       | 15/03/2021                      |                                 |                                     | 10/04/2021                              |   |   |  |
| ATSINANANA                  | TOAMASINA II     | 1 274  | 21/02/2021                  |   | 26/02/2021                                  |   | 1 274                                     |  |                                       |             |  | Démarrage des activités après recertification   | 15/03/2021  |                                 |                                 | 10/04/2021                          |   |   |   |  |
| <b>TOTAL ACT HIMO</b>       |                  |  | <b>55 000</b>               |   |   |   |   | <b>55 000</b>                                | <b>150</b>                            | <b>0,3%</b> | <b>0</b>   |   |   |                                 |                                 |                                     |   |   |   |  |
| Axe d'activité              | Region           | District   | Nombre bénéficiaires prévus | Date prévue début ciblage                   | Date réelle début ciblage                   | Date prévue fin ciblage                   | Date réelle fin ciblage                   | Nombre bénéficiaires à cibler                | Nombre bénéficiaires finaux           | %           | Nombre bénéficiaires femmes (recepteur)              | %   | SITUATION ACTUELLE                                  | Date prévue début 1er transfert | Date réelle début 1er transfert | Nombre ménages prévus 1er transfert | Nombre ménages ayant reçu 1er transfert | % | Explications Ecart  | Commentaires général   |
| TMNC SUD                    | ATSIMO ANDREFANA | BETOKY ATSIMO  | 8 011                       | 13/02/2021                                  |   | 23/02/2021                                |   | 8 011  |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 26/02/2021                      |                                 |                                     |   |   |   | Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars |
|                             | ATSIMO ANDREFANA | SAMPANINY OUEST  | 19 909                      | 13/02/2021                                  |   | 26/02/2021                                |   | 19 909                                       |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 26/02/2021                      |                                 |                                     |   |   |   | Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars |
|                             | ATSIMO ANDREFANA | TOLIARY-II   | 4 519                       | 13/02/2021                                  |   | 21/02/2021                                |   | 4 519  |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 26/02/2021                      |                                 |                                     |   |   |   | Premier paiement prévu vers la troisième semaine du mois de mars |
|                             | ANDROY           | BELOHA   | 2 200                       | 15/02/2021                                  |   | 24/02/2021                                |   | 2 200  |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 23/01/2021                      | 22/01/2021                      | 2 170                               |   |   |   | Paiement en cours pour les bénéficiaires FIAVOTA                 |
|                             | ANDROY           | TSHOMBE  | 7 492                       | 15/02/2021                                  |   | 24/02/2021                                |   | 7 492  |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 08/02/2021                      |                                 |                                     |   |   |   |  |
|                             | ANDROY           | TACKAGANES   | 3 301                       | 15/02/2021                                  |   | 24/02/2021                                |   | 3 301  |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 08/02/2021                      |                                 |                                     |   |   |   |  |
|                             | ANDROY           | AMBOVOMBE-ANDROY   | 12 551                      | 15/02/2021                                  | 19/02/2021                                  | 24/02/2021                                |   | 12 551                                       |                                       | 0%          |  |   | Ciblage en cours de réalisation                     |                                 |                                 |                                     |   |   |   |  |
|                             | ANDROY           | BEKILY   | 15 733                      | 15/02/2021                                  |   | 24/02/2021                                |   | 15 733                                       |                                       | 0%          |  |   | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 05/02/2021                      | 07/02/2021                      | 3 779                               |   |   |   |  |
| ANDROY                      | AMBOASARY-ATSIMO | 26 744   | 15/02/2021                  |   | 24/02/2021                                  |   | 26 744                                    |  | 0%                                    |             |  | Ciblage prévu à partir de la semaine du 22/02/2021  | 05/02/2021  | 22/01/2021                      | 11 714                          |                                     |   |   |   | Paiement en cours pour les bénéficiaires FIAVOTA                 |
| <b>TOTAL TMNC SUD</b>       |                  |  | <b>100 460</b>              |   |   |   |   | <b>100 460</b>                               |                                       |             |  |   |   |                                 |                                 |                                     | <b>17 663</b>                           |   |   |  |