

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Fitiavana - Tanindrazana- Fandrosoana

PRIMATURE



**FONDS D'INTERVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT
MADAGASCAR**

**MANUEL DE PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES**

6ème Partie : SUIVI EVALUATION

-ANNEXES -

Septembre 2016

**ANNEXE 2 : MODELE DE PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUELS AU NIVEAU D'UNE
DIRECTION INTER REGIONALE**

TABLEAU RECAPITULATIF

Composantes	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Composantes 1													
Composantes 2													
Administration de projet													
Total													

PLANNING OPERATIONNEL

Identifiant de l'activité	Localisation	Engagement	Phases prévues (hebdomadaire)	Planning de Décaissement mensuel	Total de décaissement annuel	Indicateur prévu
Activité 1						
Activité 2						

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

ANNEXE 3 : MODELE DE PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUELS AU NIVEAU DE LA DIRECTION GENERALE

A. Généralités

B. Les modalités de mise en œuvre opérationnelle

- a. Composante 1
- b. Composante 2
- c. Administration du projet

ANNEXES :

- Nombre d'activités et budget par composante
- Budget consolidé
- Prévision des indicateurs
- Plan de passation de marchés

ANNEXE 4 : MODELE DE RAPPORT D'ACTIVITES MENSUEL

PARTIE I : GESTION TECHNIQUE DES ACTIVITES

1-FAITS SAILLANTS DU MOIS ET PROBLEMES RENCONTRES

2-SITUATION TECHNIQUE

2.1. GESTION TECHNIQUE DU MOIS

2.1.1. COMPOSANTE 1

(Situation du mois de la composante avec Explication des écarts y compris les activités de gouvernance citoyenne)

2.1.2. COMPOSANTE 2

(Situation du mois de la composante avec Explication des écarts y compris les activités de gouvernance citoyenne)

2.2. GESTION TECHNIQUE ANNUELLE :

2.2.1. COMPOSANTE 1

(Situation consolidée de l'année de la composante avec Explication des écarts y compris les activités de gouvernance citoyenne)

2.2.2. COMPOSANTE 2

(Situation consolidée de l'année de la composante avec Explication des écarts y compris les activités de gouvernance citoyenne)

2.3. Situation des indicateurs

(Explication des écarts significatifs sur les indicateurs)

2.4. SES

2.5. GC

3. SITUATION DE LA PASSATION DE MARCHE

(RESULTATS OBTENUS PAR RAPPORT AU PLAN DE PASSATION DE MARCHES EN ANNEXE)

4. PREVISIONS ET PERSPECTIVES DU PROCHAIN MOIS

4.1. Prévisions techniques et financières du mois prochain

4.2. Perspectives

5. CONCLUSION PARTIELLE SUR LA GESTION TECHNIQUE

ANNEXES (partie technique)

- **Annexe 1** : Base de données actualisée
- **Annexe 2** : RPPM

PARTIE II : GESTION FINANCIERE DES ACTIVITES DU MOIS

6. SITUATION FINANCIERE ET BUDGETAIRE

6.1. Etat des emplois et ressources :

6.2. Utilisation de fonds par composante

6.3. Situation des engagements

(ANNEXE 3 : LISTE DES MARCHES PAR ACTIVITES - AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES)

7. ADMINISTRATION :

7.1. SUIVI PERSONNEL :

7.2. SUIVI VEHICULE :

7.3. SUIVI MATERIELS INFORMATIQUES

7.4. SUIVI PHOTOCOPIEUSE

7.5. SUIVI FOURNITURES

CONCLUSION

ANNEXE 5 : MODELE DE RAPPORT DE SUIVI DES ACTIVITES TRIMESTRIEL OU SEMESTRIEL

INTRODUCTION

I GESTION FINANCIERE

Tableaux RSF avec explications des écarts

II. ACTIVITES REALISEES

A- Composante 1

Les principales réalisations de la période

Perspectives de la prochaine période

B- Composante 2

Les principales réalisations de la période

Perspectives de la prochaine période

C - Volet Sauvegarde Environnementale et Sociale

D- Volet Gouvernance Citoyenne

E- Composante Administration du Projet

Les principales réalisations de la période

Perspectives de la prochaine période

III - SITUATION DES INDICATEURS EN REFERENCE AU PAD

CONCLUSION